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ABSTRAK 
Ario Yusuf Baktiar, 2017. “Analisa Produktifitas Penggunaan Alat Berat Pada 
Pekerjaan Tanah Dan Pondasi Pada Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan 
Profesi Guru Universitas Malang”. Dosen Pembimbing I : Ir. Edi Hargono D. P, 
MS ; Pembimbing II : Ir. Munasih, MT 
 
 Pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek selalu berhubungan dengan 
pekerjaan tanah dan pondasi. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari menggali, 
menggusur, memindahkan, memadatkan dan kadangkala mengolah kembali tanah 
untuk mendapatkat spesifikasi tanah sesuai yang diharapkan. Bila pekerjaan tanah 
dan pondasi mempunyai skala pekerjaan cukup besar dan membutuhkan 
kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pekerjaan tanah tersebut dilakukan 
dengan cara mekanis atau menggunakan bantuan alat berat. Tujuan tugas akhir ini 
adalah untuk mengetahui produktivitas dan biaya penggunaan alat berat yang 
digunakan dalam penyelesaian proyek pada pekerjaan tanah dan  
 Analisa yang digunakan adalah metode analisa produktivitas, yaitu dengan 
menghitung data untuk mencari produktivitas alat berat yang digunakan, untuk 
mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan biaya alat 
berat untuk pekerjaan tanah dan pondasi. 
 Dari analisa pekerjaan tanah didapatkan volume galian = 662,0352 m³ 
menggunakan alat berat 1 unit Excavator dengan produktivitas 22,504 m³/jam, 2 
Dump Truck = 15,551 m³/jam dan 1 Bulldozer = 14,02 m³/jam dengan waktu 
pekerjaan tanah 5 hari. Pada pekerjaan pondasi dengan jumalah titik bor sebanyak 
213 dengan kedalaman 19 m menggunakan alat berat Bore Machine dengan 
produktivitas 4,22 m³/jam, Tower Crane =20,03 menit/ pondasi, dan Mixer Truck 
= 6  m³ dengan total waktu pekerjaan pondasi 58 hari. biaya total alat berat yang 
dianalisa pada pekerjaan tanah dan pekerjaan pondasi dengan waktu pekerjaan 63 
hari sebesar Rp 1.730.513.760,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima 
Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) 
 Kata Kunci : Produktifitas, Alat berat, Pekerjaan Tanah Dan Pondasi 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN  
 
 
1.1 Latar Belakang  
Perkembangan pembangunan insfrastruktur bangunan gedung, jalan dan 
jembatan di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat yang salah satunya 
ditandai dengan semakin banyaknya persaingan dalam sektor jasa pembangunan 
yang menuntut ketepatan, efektifis, efisien dan ekonomis. Pada umumnya setiap 
pekerjaan pembangunan selalu berkaitan dengan masalah pekerjaan tanah, 
pekerjaan ini dimulai dari menggali, memindahkan, memadatkan, dan kadangkala 
mengolahnya untuk mengolahnya untuk mendapatkan spesifikasi tanah yang 
diharapkan.  
Pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru 
Universitas Negeri Malang, khususnya pekerjaan tanah yang memiliki skala 
pekerjaan cukup besar dan membutuhkan ketepatan dalam pelaksanaan pekerjaan, 
maka pekerjaan tanah tersebut dilakukan dengan cara mekanis atau menggunakan 
bantuan alat - alat berat tergantung pada karakteristik masing masing alat dan 
kondisi medan. Hal ini diperlukan agar alat tersebut dapat bekerja secara optimal 
sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan biaya sehemat 
mungkin, sebelumnya diadakan perencanaan produktivitas penggunaan alat berat 
untuk mengetahui perhitungan berapa alat berat yang akan dipakai dan berapa 
biaya yang diperlukan dalam pakerjaan pada proyek Pembangunan Gedung 
Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Malang. 
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Perhitungan produktivitas alat berat pada pekerjaan tanah diharapkan 
pemakaian alat berat akan lebih efisien dan akurat digunakan pada pekerjaan 
galian timbunan, dan jarak angkut metrial yang dikerjakan, sehingga tidak ada 
pemakaian alat yang terbuang sia – sia karena menganggur dan menunggu antrian. 
Manajemen alat berat sangat diperlukan sehingga dapat menunjukan kelancaran 
dari pekerjaan tersebut. Sasaran dari manajemen alat berat yaitu factor waktu , 
mutu dan biaya. 
ProyekPembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri 
Malangmenggunakan alat berat dalam membantu proses pekerjaan proyek 
pembangunan dalam pekerjaan tanah dan pondasi menggunakan alat berat 
Exavator, Dump truck, Bulldozer, Bore machine , Tower Crane dan Mixer truck. 
Untuk mengetahui kemampuan alat berat dalam setiap item pekerjaan, maka harus 
menganalisa produktivitas masing masing alat berat tersebut sehingga dapat 
mengetahui jumlah produktivitas masing masing alat berat yang digunakan dan 
biaya alat berat tersebut. Dengan itu juga bisa mengetahui alat berat tersebut 
dikatakan efisien dengan waktu yang telah ditentukan. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas adapun permasalahan yang terjadi dalam 
pekerjaan tanah dan pondasi dimana peranan alat berat menunjukkan kelancaran 
bagi proyek sehingga perlu perhitungan secara matang supaya tidak ada kendala 
dalam proses pembangunan tersebut. Permasalahan pada pekerjaan tanah dan 
pondasi sebagai berikut :  
1. Produksivitas alat berat pada pekerjaan tanah dan pondasi 
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2. Waktu pekerjaan alat berat pada pekerjaan tanah dan pondasi 
3. Biaya alat alat berat pada pekerjaan tanah dan pondasi 
1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah sebelumnya, maka penulis 
dapat membuat  suatu rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Berapa kapasitas produksi masing masing alat berat pada pekerjaan 
tanah dan pondasi ? 
2. Berapa waktu total yang dibutuhkan alat berat pada pekerjaan tanah 
dan pondasi ?  
3. Berapa biaya masing masing alat berat dan biaya total dari semua alat 
berat yang digunakan dalam pekerjaan tanah dan pondasi pada proyek 
tersebut ? 
1.4 Batasan Masalah 
Dalam penulisan skripsi ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, 
karena mencangkup tahapan kegiatan mulai sejak awal pelaksanaan sampai akhir 
pelaksanaan. Untuk menghindari pelebaran masalah yang dibahas, maka penulis 
hanya membahas pada masalah masalah : 
1. Studi mengambil proyek  Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi 
Guru Universitas Negeri Malang 
2. Hanya alat berat yang dipakai dalam proses pekerjaan tanah dan 
pondasi pada proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru 
Universitas Negeri Malang 
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3. Pekerjaan tanah meliputi pekerjaan galian dan timbunan pada pilecap 
dan tiebeam, pembuangan tanah bekas galian 
4. Pekerjaan pondasi meliputi pekerjaan pengeboran pondasi, 
pemasangan tulangan pondasi, pengecoran pada pondasi, pembuangan 
tanah bekas pengeboran, pasangan batu kali, aanstamping dan 
pekerjaan sloof 
5. Alat berat yang dipakai dalam proyek Pembangunan Gedung 
Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Malang, meliputi : 
a. Pekerjaan tanah : Exavator, Dump Truck dan Bulldozer 
b. Pekerjaan Pondasi : Bore Machine, Tower Crane,Mixer Truck, 
Exavator, Dump Truck 
6. Analisa yang dilakukan hanya produktivitas alat berat, waktu yang 
dibutuhkan alat berat untuk menyelesaikan pekerjaan, harga sewa alat 
dan oprasional. 
7. Jenis tanah yang digunakan merupakan tanah biasa 
1.5 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 
1. Mengetahui kapasitas produksi dari masing masing alat berat yang 
digunakan pada proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi 
Guru Universitas Negeri Malang 
2. Mengetahui berapa waktu total pekerjaan alat berat  pada proyek  
Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri 
Malang 
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3. Mengetahui biaya masing masing alat berat dan biaya total dari semua 
alat berat yang digunakan pada proyek Pembangunan Gedung 
Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Malang 
1.6 Manfaat  
Secara umum hasil dari penulisan ini dapat memberikan pengetahuan 
tentang produktivitas alat berat dan memberikan cara menganalisa penggunaan 
alat berat pada pekerjaan tanah dan pondasi ditinjau dari segi efektivitas waktu 
dan biaya kepada pembaca. 
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BAB II 
 
LANDASAN TEORI 
 
 
2.1 Studi terdahulu 
 Penelitian mengenai analisa produktivitas alat berat pada pekerjaan tanah 
dan pondasi sudah pernah ditulis, beberapa penelitian yang terdahulu dalam 
penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan acuan agar penulis dapat memperoleh 
informasi mengenai topik pembahasan yang akan dilakukan. Penelitian 
sebelumnya antara lain : 
a. Rizky Emalia Bhukti (2012) 
Analisa Produktivitas dan Biaya Penggunaan Alat-Alat Berat Pada Pada 
Proyek Pembangunan Hotel The Singhasari Resort dan Convention.    
b. Dwi Novi Setiawati. (2013) 
Analisa Produktivitas Alat Berat Pada Proyek Pembangunan Pabrik 
Krakatau Posco Zone IV di Cilegoon 
 Hasil kedua analisa produktivitas penulisan studi terdahulu diatas dan 
beberapa jurnal, ada kesamaan metode dalam perhitungan produktivitas alat berat.  
Dari hasil analisa dari Bhukti (2012) menggunakan metode analisa produktifitas, 
dengan menghitung data  untuk mencari produktivitas alat yang digunakan untuk 
mengetahui ketepatan waktu yang ada dalam suatu proyek apakah sesuai dengan 
jadwal yang direncanakan atau terjadi keterlambatan, dengan alat berat 8 unit 
Excavator, 5 unit Bulldozer, 5 Roller dan 22 Dump Truck, 1 Motor Grader, 5 
Whell Loader didapatkan biaya total Rp.888.930.000,00. Sedangkan dari hasil 
analisa Setiawati (2013) dengan durasi waktu pekerjaan 45 hari dengan 
7 
 
menggunaakan alat berat Excavator, Dump Truck dan Roller didapatkan biaya 
total alat berat sebesar Rp.37.547.895.680,00 dengan metode perhitungan 
produksi kapasitas alat berat secara aktual, analisa yang dilakukan yaitu 
perhitungan produktivitas masing masing alat berat dengan menentukan waktu 
siklus alat, perhitungan produksi per jam  besarnya harga sewa alat perjam dan 
waktu yang dibutuhkan selama alat bekerja. 
Selain dari kedua penulisan terdahulu, penulis juga mengacu pada 
beberapa sumber buku yang berhubungan dengan produktivitas alat berat sebagai 
sumber referensi untuk penyusunan skripsi ini, antara lain :  
a. Andi Tenrisukki Tenriajeng. 2003. Pemindahan Tanah Mekanis. Jakarta: 
Gunadarma 
b. Djoko Wilopo. 2009. Metode Konstruksi dan Alat Berat. Jakarta: UI-Press 
c. Ir. Rochmanhadi. 1987. Alat Alat Berat Dan Penggunaanya. Jakarta: 
Dunia Grafika Indonesia 
Dari beberapa judul diatas memberikan informasi tentang sifat sifat material , 
fungsi dari alat berat dan manajemen alat berat, sehingga dapat memberikan 
gambaran penentuan kombinasi alat berat yang baik sesuai dengan fungsi kondisi 
medan, menentukan produktivitas alat berat dan biaya pada penggunaan alat berat, 
sehingga dari beberapa sumber buku diatas dapat dijadikan bahan pertimbangan 
refrensi untuk penyusunan tugas akhir ini 
2.2 Sifat Fisik Material 
 Penggunaan alat berat pada suatu proek mempengaruhi pada perubahan 
tanah dalam volum maupun kemampatannya. Pengetahuan mengenai sifat-sifat 
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karakteristik dan perilaku tanah sangat penting karena berpengaruh besar terhadap 
alat berat dalam hal memnentukan jenis alat yang akan digunakan dan taksiran 
produksi, perhitungan volume pekerjaan dan kemampuan kerja alat berat pada 
kondisi material yang ada.Dengan demikian diperlukan kesesuaian alat dengan 
kondisi material, jika tidak akan menimbulkan kesulitan berupa tidak efisiennya 
alat yang otomatis akan menimbulkan kerugian karena banyaknya “lose time”. 
Beberapa sifat fisik material yang penting untuk diperhatikan dalam pekerjaan 
tanah adalah sebagai berikut : 
1. Pengembangan material  
2. Berat dan berat material 
3. Kekerasan material 
4. Daya dukung tanah 
 Pengembangan material adalah perubahan berupa penambahan atau 
pengurangan volume material tanah yang diganggu dari bentuk aslinya. Dari 
faktor tersebut bentuk material dibagi menjadi 3 keadaan, yaitu : 
a. Keadaan asli (Bank Condition) 
Keadaan material tanah yang masih alami dan belum mengalami 
ganguan teknologi disebut keadaan asli (bank). Keadaan butiran yang 
dikandungnya masih terkonsolidasi dengan baik, ukuran tanah ini 
digunakan sebagai dasar perhitungan jumah pemindahan tanah 
b. Keadaan gembur (Loose Condition) 
Keadaan material tanah setelah diadakan suatu pengerjaan (disturb), 
tanah demikian misalnya terdapat di depan dozer, di dalam bucket di 
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atas truck , dan sebagainya. Material yang tergali dari tempat asalnya 
akan mengalami perubahan volume. Hal ini disebabkan adanya 
penambahan rongga udara diantara butiran butiran tanah. Dengan 
demikian volumenya akan menjadi lebih besar. Ukuran material tanah 
dalam keadaan lepas biasanya dinyatakan dalam loose measure (LM) 
c. Keadaan padat (Compact) 
Keadaan padat adalah keadaan tanah setelah ditimbun kembali dengan 
disertai usaha pemadatan. Keadaan ini akan dialami oleh material yang 
mengalami proses pemadatan (pemampatan). Perubahan volume 
terjadi karena adanya penyusutan rongga udara diantara partikel 
partikel tanah tersebut. Dengan demikian volumenya berkurang, 
sedangkan beratnya tetap. Volume tanah setelah diadakan pemadatan, 
mungkin lebih besar atau mungkin juga lebih kecil dari volume dalam 
keadaan bank, hal ini tergantung dari usaha pemadatan yang dilakukan. 
Ukuran volume tanah dalam keadaan padat biasanya dinyatakan dalam 
compact measure. 
Sebagai gambaran berikut ini disajikan tabel mengenai faktor kembang 
tanah : 
 
Tabel 2.1 Swelling Factor 
Jenis Tanah Swell ( % BM ) 
Pasir  5 – 10 
Tanah Permukaan (top soil) 10 – 25 
Tanah Biasa 20 – 45 
Lempung (clay) 30 – 60 
Batu 50 – 60 
Sumber :  Tenriajeng (2003) 
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 Perlu diketahui bahwa angka angka yang tertera pada table 2.1 di atas 
tidak pasti tergantung dari berbagai faktor yang dijumpai secara nyata di 
lapangan. Selain itu perlu diketahui faktor tanah yang dapat berpengaruh terhadap 
produktivitas alat berat yaitu berat material, bentuk maerial, kekerasan dan daya 
ikat. 
 Dalam perhitungan produksi, material yang didorong atau digusur dengan 
blade, yang dimuat dalam bucket, kemudian dihampar adalah keadaan gembur. 
Untuk menghitung voume tanah yang telah diganggu dari bentuk aslinya, dengan 
melakukan penggalian material tersebut atau melakukan pemadatan pemadatan 
dari material yang sudah gembur ke padat, perlu dikalikan dengan suatu faktor 
yang disebut “faktor konversi” yang dapat dilihat pada tabel 2.2 
Tabel 2.2 Faktor Konversi Volume Tanah / Material 
Jenis Material Kondisi Awal 
Perubahan Kondisi Berikutnya 
Kondisi 
Asli 
Kondisi 
Gembur 
Kondisi 
Padat 
Sand / Tanah Berpasir 
Asli 
Gembur 
Padat 
1.00 
0.90 
1.05 
1.11 
1.00 
1.17 
0.99 
0.80 
1.00 
Sand Clay / Tanah Biasa 
Asli 
Gembur 
Padat 
1.00 
0.80 
1.11 
1.25 
1.00 
1.17 
0.90 
0.72 
1.00 
Clay / Tanah Liat 
Asli 
Gembur 
Padat 
1.00 
0.70 
1.11 
1.25 
1.00 
1.59 
0.90 
0.63 
1.00 
Gravelly Soil / Tanah Berkerikil 
Asli 
Gembur 
Padat 
1.00 
0.85 
0.93 
1.18 
1.00 
1.09 
1.08 
0.91 
1.00 
Grovels / Kerikil 
Asli 
Gembur 
Padat 
1.00 
0.88 
0.97 
1.13 
1.00 
1.10 
1.08 
0.91 
1.00 
Kerikil Besar dan Padat 
Asli 
Gembur 
Padat 
1.00 
0.70 
0.77 
1.42 
1.00 
1.10 
1.03 
0.91 
1.00 
Pecahan Batu Kapur, Batu Pasir, 
Cadas Lunak, Sirtu 
Asli 
Gembur 
Padat 
1.00 
0.61 
0.82 
1.65 
1.00 
1.35 
1.22 
0.74 
1.00 
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Tabel 2.2 Faktor Konversi Volume Tanah / Material (lanjutan) 
Jenis Material 
Kondisi 
Awal 
Perubahan Kondisi 
Berikutnya 
Kondisi 
Asli 
Kondisi 
Gembur 
Kondisi 
Padat 
Pecahan Granit, Basalt, Cadas 
Keras, dan lainya 
Asli 
Gembur 
Padat 
1.00 
0.59 
0.76 
1.70 
1.00 
1.30 
1.31 
0.77 
1.00 
Pecahan Cadas, Broken Rock 
Asli 
Gembur 
Padat 
1.00 
0.57 
0.71 
1.75 
1.00 
1.24 
1.40 
0.80 
1.00 
Ledakan Batu Cadas, Kapur 
Keras 
Asli 
Gembur 
Padat 
1.00 
0.56 
0.77 
1.80 
1.00 
1.38 
1.30 
0.72 
1.00 
Sumber :  Tenriajeng (2003) 
 Disamping itu dikenal pula cara perhitungan volume dari berbagai keadaan 
tanah sebagai berikut : 
 Pengembangan (swelling) 
Sw = ( 
   
 
   x 100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.1) 
 Penyusutan (shrinkage) 
Sh = ( 
   
 
   x 100%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.2) 
Dimana : 
Sw : Swell % pengembangan 
Sh : Shrinkage % penyusutan 
B   : berat jenis tanah keadaan asli 
L   : berat jenis tanah keadaan lepas 
C   : berat jenis tanah keadaan padat 
 Selain pengembangan material, beberapa sifat fisik materialyang penting 
untuk diperhatikan dalam pengerjaan tanah, antara lain :  
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 Berat Material 
Berat adalah sifat yang dimiliki setiap material. Kemampuan suatu alat 
berat untuk melakukan pekerjaan mendorong, mengangkat, mengangkut 
dll, akan dipengaruhi oleh berat material tersebut. Berat material ini akan 
berpengaruh terhadap volume yang diangkut atau didorong. 
 Bentuk material 
Pengaruh terhadap banyak sedikitnya material tersebut dapat menempati 
suatu ruangan tertentu. Kondisi material yang seragam, kemungkinan 
besar isinya senilai dengan volume ruangan yang ditempati, sedangkan 
material yang berbongkah akan lebih kecil dari nilai volume ruangan yang 
ditempatinya. Ukuran butir ini akan berpengaruh pada pengisian bucket. 
 Daya Ikat Material 
Kemampuan saling mengikat di antara butir butir material itu sendiri, sifat 
ini berpengaruh terhadap faktor pengisian (spillage factor). Material 
dengan kohesivitas tinggi akan mudah menggunung, sedangkan material 
dengan kohesivitas yang kurang baik akan sukar menggunung, melainkan 
permukaan cenderung rata. 
 Kekerasan Material  
Material yang keras akan lebih sukar digali atau koyak oleh alat berat, ini 
akan mempengaruhi produktivitas alat. Material yang umumnya 
digolongkan keras adalah bebatuan.  
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2.3 Pekerjaan Tanah 
2.3.1 Pekerjaaan Galian 
 Pekerjaan ini umumnya diperlukan untuk pembuatan saluran air bersih dan 
selokan, untuk formasi galian atau pondasi pipa, gorong gorong, pembuangan atau 
struktur lainnya, untuk pembuangan bahan yang tak terpakai dan tanah humus, 
untuk pekerjaan stabilisasi lereng dan pembuangan bahan longsor, untuk galian 
bahan konstruksi dan pembuangan sisa bahan galian, untuk pengupasan dan 
pembuangan bahan perkerasan beraspal pada perkerasan lama, dan umunya untuk 
pembenyukan profil dan penampang badan jalan. Pekerjaan galian dapat berupa:  
 Galian biasa 
Galian biasa mencangkup seluruh galian yang tidak diklasifikasi 
sebagaigalian batu, galian struktur, galian galian sumber bahan (borrow 
excavation) dan galian perkerasan jalan 
 Galian batu 
Galian bongkahan batu dalam volume 1    atau lebih dan seluruh batu 
atau bahan lainnya tersebut adalah tidak praktis digali tanpa penggunaan 
alat bertekanan udara atau emboran dan peledakan.  
 Galian struktur 
Galian pada segala jenis tanah dalam batas pekerjaan yang disebut atau 
ditunjukkan dalam gambar untuk struktur. Setiap galian yang didefinisikan 
sebagai galian biasa atau galian batu tidak dapat dimasukkan dalam galian 
struktur. Galian struktur terbatas untuk galian lantai pondasi jembatan, 
tembok penahan tanah beton, dan struktur pemikul beban lainnya. 
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Pekerjaan galian struktur meliputi : penimbunan kembali dengan bahan 
yang disetujui, pembuangan bahan galian yang tidak terpakai, semua 
keperluan drainase, pemompaan, penimbaan, penyokong, pembuatan 
tempat kerja beserta pembongkarannya. 
 Galian perkerasan beraspal. 
Galian pada perkerasan lama dan pembuangan bahan perkerasaan beraspal 
dengan maupun tanpa Cold Milling Machine (Mesin pengupas perkerasan 
beraspal tanpa pemanasan) 
2.3.2 Pekerjaan Timbunan 
Timbunan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu timbunan biasa, timbunan 
pilihan dan timbunan pilihan di atas tanah rawa. Timbunan pilihan akan 
digunakan sebagai lapis penopang (capping layer) untuk meningkatkan daya 
dukung tanah dasar, juga digunakan di daerah saluran air dan lokasi serupa 
dimana bahan yang plastis sulit dipadatkan dengan baik. Timbunan pilihan dapat 
juga digunakan untuk stabilisasi lereng atau pekerjaan pelebaran timbunan jika 
diperlukan lereng yang lebih curam karena keterbatasan ruangan, dan untuk 
pekerjaan timbunan lainnya dimana kekuatan timbunan adalah faktor yang kritis. 
Timbunan pilihan di atas tanah rawa akan digunakan untuk melintasi daerah yang 
rendah dan selalu tergenang oleh air. 
Material-material timbuanan yang digunakan terdiri dari : 
 Material timbunan tanah dari hasil galian dengan mutu baik 
 Material timbunan tanah akan memenuhi bagian peninggian tanggul / 
tebing yang longsor, tidak tembus air, dan kuantitas material tidak 
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mengandung zat-zat organik (mudah larut) dan material yang digunakan 
harus dapat bertahan lama. 
 Metode pekerjaan tanah 
1. Excavator 
Tanah di gali menggunkan alat berat Excavator sesuai dengan peencanaan 
yang telah di tentukan, tanah hasil galian di masukkan kedalam dump 
truck 
2. Dump Truck 
Proses tanah sesudah digali yang diasukkan kedalam dump truck di buang 
ke area pembuangan sisa tanah yang masih didalam lokasi proyek 
3. Bulldozer 
Setelah tanah di buang ke area pembuangan tanah sisa, kemudian tanah di 
ratakan menggunakan bulldozer 
2.4 Pekerjaan Pondasi  
 Pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan 
langsung dengan tanah dan suatu bagian dari konstruksi yang berfungsi menahan 
gaya beban diatasnya. Keberadaan pondasi sangat penting mengingat pondasi 
merupakan bagian terbawah dari bangunan yang berfungsi mendukung bangunan 
serta seluruh beban bangunan dan meneruskan beban bangunan, baik beban mati, 
beban hidup dan beban gempa ke tanah atau batuan yang berada dibawahnya, 
biasanya pondasi diletakkan pada tanah yang keras, padat dan kuat untuk 
mendukung beban bangunan tanpa menimbulkan penurunan yang berlebihan 
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Pemilihan jenis struktur bawah (sub-structure) yaitu pondasi, harus 
mempertimbangkan hal hal berikut: 
 Keadaan tanah pondasi 
 Batasan batasan akibat struktur di atasnya 
 Beadaan lingkungan disekitarnya 
 Biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan 
 Metode Pekerjaan Pondasi  
1. Pengeboran  
Pengeboran tanah menggunakan alat bore machine dengan mata bor auger 
tipe GB 40 diameter 60 cm dan tinggi 1.2 m, pengeboran dilakukan sesuai 
dengan perencanaan pondasi yaitu diameter lubang sebesar 60 cm dan 
kedalaman mencapai 19 m.  
2. Pembersihan tanah bor 
Permbersihan tanah sisa bor dilakukan setelah pekerjaan pada 1 titik 
pengeboran  sudah selesai sesuai dengan perencanaan, pembersihan 
menggunakan alat excavator untuk mengangkat tanah sisa bor kemudian 
dimasukkan kedalam dump truck kemudian di buang ke lookasi 
pembuangan yang lokasinya masih berada di area lokasi proyek 
3. Pemasangan besi tulangan 
Setelah tanah bor selesai dibersihkan, tahap selanjutnya yaitu pemasangan 
besi tulangan untuk pondasi strous, proses pemindahan besi tulangan 
menggunakan alat Tower Crane, besi diangkat dari lokasi material dan 
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kemudian dimasukkan ke dalam titk pondasi yang telak dilakukan 
pengeboran dan pembersihannya. 
4. Pemasangan pipa tremi 
Pipa tremi dipasang menggunakan alat tower crane untuk proses 
pengecoran, proses pemasangan pipa dilakukan setelah tulangan pondasi 
strous di pasang dan proses pengecoran menggunakan mixer truxk akan 
dilakukan   
5. Pengecoran  
Pekerjaan pengecoran dilakukan ketika pekerjaan pengeboran, 
pembersihan tanah bor dan pemasangan tulangan selesai dilakukan. Proses 
pengecoran menggunakan mixer truck dan dibant7ub dengan pipa tremi 
dengan beton sesuai perencanaan yang sudah di tentukan.. setelah 
pekerjaan pengecoran selesai dilakukan,  maka dilakukan pekerjaan pada 
titik bor selanjutnya sesuai dengan perencaan yang akan di bor. 
2.5 Jenis Jenis Alat Berat 
 Alat alat berat didalam teknik sipil diguakan untuk membantu manusia 
dalam melakaukan pekerjaan pembangunana struktur , terutama proyek proyek 
denga skala besar yg bertjuan untuk memudahkan manusia dalam pengerjaannnya 
sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan mudah pada waktu yang 
relative lebih singkat. Pada suatu proyek akan dimulai kontraktor akan memilih 
alat yang akan digunakan proyek tersebut, pemilihan alat yang akan dipakai 
merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek didalam 
pemilihan alat berat, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sehingga 
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kesalahan dalam pemilihan alat dapat dihindari. Faktor faktor tersebut anatara lain 
sebagai berikut : 
1. Fungsi yang harus dilaksanakan. Alat berat dikelompokkan berdasarkan 
fungsinya, seperti untuk menggali, mengangkut meratakan permukaan 
dan lain lain. 
2. Kapasitas peralatan. Pemilihan alat berat didasarkan pada volume total 
atau berat material didasarkan pada volume total atau berat material yang 
harus diangkut ataudikerjakan. Kapasitas alat yang dipilih harus sesuai 
sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. 
3. Cara operasi. Alat berat dipilih berdasarkan arah (horizontal maupun 
vertical) dan jarak gerakan, kecepatan frekuensi gerakan dan lain lain 
4. Ekonomi. Selain biaya investasi atau biaya sewa peralatan, biaya operasi 
dan pemeliharaan merupakan faktor penting didalam pemilihan alat berat. 
5. Jenis proyek. Ada beberapa jenis proyek yang umumnya menggunakan 
alat berat. Proyek proyek tersebut antara lain proyek gedung, pelabuhan, 
jalan, jembatan, irigasi, pembukaan hutan, dan, dan sebagainya. 
6. Lokasi proyek. Lokasi proyek juga merupakan hal lain yang perlu 
diperhatikan : dalam pemilihan alat berat, sebagai contoh lokasi proyek 
didataran tinggi memerlukan alat berat yang berbeda dengan lokasi 
proyek dataran rendah. 
7. Jenis material yang akan dikerjakan dapat mempengaruhi alat berat yang 
akan dipakai. Tanah dapat dalam kondisi padat, lepas, keras, atau lembek. 
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8. Kondisi lapangan. Kondisi dengan medan yang sulit dan medan yang 
baik merupakan faktor lain yang mempengaruhi pemilihan alat berat. 
Sesuai batasan masalah pada penyusunan tugas akhir ini, alat berat yang 
digunakan proyek pembangunan gedung Pendidikan Profesi Guru Universitas 
Malang pada pekerjaan tanah yang meliputi pekerjaan galian timbunan, dan 
pekerjaan pondasi yang meliputi pekerjaan pengeboran dan pengecoran pondasi. 
Alat  berat yang digunakan yaitu : 
 Pekerjaan tanah  :   -    Exavator  
- Dump Truck  
- Dozer 
 Pekerjaan pondasi :   -     Bore Machine  -     Excavator 
    -     Tower Crane  -    Dump Truck 
    -     Mixer Truck  
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2.5.1 Analisa Produktivitas Excavator (backhoe) 
 
 
Gambar 2.1 Backhoe 
Sumber : http://www.komatsu.com/ce/products/pdfs/PC130-8_CEN00292-04.pdf 
 
Backhoe sering juga disebut push shovel, alat dari golongan shovel. Secara 
umum alat ini terdiri atas struktur bawah, struktur atas, sistem dan bucket. 
Struktur bawah alat adalah penggerak yang dapat berupa roda ban maupun roda 
crawler.  Alat alat gali mempunyai as (slewing ring) diantara alat penggerak dan 
badan mesin sehingga alat berat tersebut dapat melakukan gerakan memutar 
walaupun tidak ada gerakan pada alat penggerak.pengoprasian backhoe umumnya  
dibuat untuk menggali material dibawah permukaan tanah  atau dibawah tempat 
kedudukan alatnya,galian dibawah permukaan ini misalnya parit, lubang untuk 
pondasi bangunan, lubang galian pipa dan sebagainya, keuntungan backhoe ini 
dapat menggali sambil mengatur dalamnya galian yang baik,backhoe juga 
menguntungkan untuk penggali jarak dekat dan memuatkan hasil galian ke truck. 
Pada proyek pembangunan gedung PPG UM, backhoe difungsikan sebagai alat 
21 
 
penggali dan memuatkan hasil galian ke bak truck, untuk pekerjaan pondasi 
backhoe juga difungsikan untuk memuatkan tanah bekas pengeboran ke truck 
Excavator (backhoe) merupakan alat penggali yang mempunyai bagian 
bagian utama antara lain : 
1. Bagian atas yang dapat berputar (revolving unit) 
2. Bagaian bawah untuk berpindah tempat (travelling unit) 
3. Bagian bagian tambahan (attachment) yang dapat diganti sesuai pekerjaan 
yang akan dilaksanakan 
Perhitungan cycle time dari excavator tergantung dari ukuran alat itu 
sendiri, semakin besar alat cycletime semakin tinggi, semakin kecil alat dia akan 
semakin lincah dan juga tergantung kondisi medan kerja, kondisi medan kerja 
baik, excavator akan mempunyai siklus lebh cepat dibandingkan dengan kondisi 
yang berat. 
Untuk cycle time terdiri dari 4 gerakan dasar : 
- Excavating time (digging time) 
- Swing time (loaded) 
- Dumping 
- Swing time (empty) 
Rumus yang diapakai untuk kapasitas produtivitas excavator(backhoe) adalah 
(Andi Tenrisukki Tenriajeng,2003:98) :  
Q   =  
                   
  
   / jam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 2.3 ) 
KB  =   kapasitas bucket (  ) 
BF =  Faktor Bucket 
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ct =   Cycle time (det) 
FK =   faktor koreksi, terdiri dari : 
- Efisiensi waktu 
- Efisiensi kerja  
- Keterampilan operator 
- Bucket factor 
 Untuk menentukan besarnya nilai efisiensi kerja yang sangat dipengaruhi 
oleh kondisi operasional peralatan dapat dilihat pada table 2.3 
Tabel 2.3 Efisiensi Kerja berdasarkan Kondisi Operasional Alat 
Kondisi Operasi Efisiensi kerja 
Baik 0.83 
Normal 0.75 
Kurang baik 0.67 
Buruk 0.58 
 
Untuk menentukan besarnya nilai faktor bucket yangsangat dipengaruhi 
oleh keadaan tanah, dapat dilihat pada table 2.4 
Tabel 2.4 Faktor Bucket 
Klasifikasi Kondisi Pemuatan Faktor 
Ringan 
Menggali dan memuat dari stock pile atau materilal yang 
telah dikeruk oleh excavator lain, yang tidak 
membutuhkan gaya gali dan dapat dimuat munjung 
dalam bucket, missal : tanah pasir kering, tanah gembur  
1,0 – 0,8 
Sedang 
Menggali dan memuat stock pile yang memerlukan 
tekanan yang cukup, kapasitas bucket kurang dapat 
menunjang, misalnya : batuan,lempung keras, kerikil 
berpasir lumpur 
0,8 – 0,6 
Agak Sulit 
Sulit mengisi bucket pada jenis material yang akan 
digali, missalnya : batu batuan, lempung keras, kerikil 
berpasir, lumpur 
0,6 - 0,5 
Sulit 
Manggali pada batu batuan yng tidak beraturan 
bentuknya, misalnya : batu pecah dengan gradasi jelek 
0,5 – 0,4 
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 Cycle time atau waktu siklus mempengaruhi produktivitas alat berat 
excavator. Waktu siklus excavator dapat dilihat pada tabel 2.5 , waktu siklus 
biasanya tergantung pada kedalaman dan kondisi galian. Waktu siklus pada 
excavator yaitu : 
 Ct = Waktu gali + ( 2 x waktu putar ) + waktu buang……….(2.4) 
Tabel 2.5  Waktu Gali (detik) 
Kondisi Galian /  
Kedalaman Galian 
Ringan Sedang Sulit 
0 – 2 m 9 15 26 
2 – 4 m 11 17 28 
4 - lebih 13 19 30 
 
 Untuk waktu putar pada excavator tergantung dari sudut putar, waktu putar 
pada excavator dapat dilihat pada tabel 2.6 
Tabel 2.6  Waktu Putar (detik) 
Sudut Putar Waktu Putar   
45 – 90 (derajat) 4 – 7  
90 – 190 (derajat) 5 – 8 
 
 Waktu buang pada excavator tergantung pada kondisi pembuangan 
material (detik) : 
 - pembuangan kedalam Dump Truck= 4 – 7 detik 
 - pembuangan ke tempat pembuangan = 3 – 6 detik 
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2.5.2 Analisa Produktivitas Dump Truck 
 
Gambar 2.2 Dump Truck 
Truck adalah alat yang digunakan sebagai alat angkut karena 
kemampuannya dapat bergerak cepat, kapasitas besar dan biaya oprasionalnya 
relatif murah, selain itu kebutuhan truck mudah diatur dengan produksi alat alat 
yang lain. Hal ini bermanfaat bagi penghematan biaya operasi pelaksanaan 
proyek.Dump truck memiliki kecepatan rata rata dengan muatan 30 km / jam, dan 
kecepatan rata rata tanpa muatan yaitu 40 km/jam. Pada proyek pembangunan 
gedung PPG UM, truck difungsikan sebagai alat pemindah tanah bekas galian dan 
tanah bekas pengeboran ke lokasi yang telah ditentukan. Beberapa pertimbangan 
(keuntungan dan kerugian) yang harus diperhatikan dalam pemilihan ukuran truck 
adalah sebagai berikut : 
o Truck kecil  
Jenis truck yang memilikitotal muatan kurang dari 20   
Keuntungan dengan menggunakan truckberukuran kecil adalah sebagai 
berikut : 
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- Lebih lincah dalam beroperasi 
- Lebih mudah mengoprasikannya 
- Lebih fleksibel dalam pengangkutan jarak pendek 
- Pertimbangan terhadap jalan kerja lebih sederhana 
- Penyesuaian terhadap kemampuan loader lebih mudah 
- Jika salah satu truck dalam saru unit angkutan tidak bekerja, tidak akan 
bermasalah terhadapa total produksi 
Sedangkan kerugiannya adalah sebagai berikut : 
- Waktu hilang lebih banyak akibat banyaknya truck yang beroprasi, 
terutama waktu pemuatan (loading) 
- Excavatorlebih sukar untuk memuatnya karena kecilnya bak 
- Lebih bnyak sopir yang diperlukan 
- Biaya pemeliharaan lebih besar karena lebih banyak truck, begitu pula 
tenaga pemeliharaan 
o Truck besar 
Jenis truck yang memiliki total muatan lebih dari 20   
Keuntungan dengan menggunakan truck berukuran besar adalah sebagai 
berikut : 
- Untuk kapasitas yang sama dengan truck kecil, jumlah unit truck besar 
lebih sedikit 
- Sopir yang digunakan lebih sedikit 
- Cocok untuk angkutan jarak jauh 
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- Pemuatan dari loader lebih mudah sehingga waktu yang hilang lebih 
sedikit 
Sedangkan kerugiannya adalah sebagai berikut : 
- Jalan kerja harus diperhatikan karena kerusakan jalan relatif lebih cepat 
akibat berat truck yang besar  
- Pengoprasiannya lebih sulit karena ukurannya yang besar 
- Produksi akan dangat berkurang jika salah satu truck tidak jalan (untuk 
jumlah yang relatif kecil) 
- Maintenance lebih sulit dilaksanakan  
 Produksi per jam total dari dump truck yang mengerjakan pekerjaan secara 
simultan dapat dihitung dengan rumus berikut (Andi Tenrisukki 
Tenriajeng,2003:95): 
Q  = 
           
  
    / jam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.5) 
     = 
           
               
 
     = 
           
         
 
  
  
 
  
        
 
Keterangan : 
Q: kapasitas produksi  /jam 
C   : Kapasitas Vessel 
FK : Faktor koreksi 
CT : Cycle Time per rit dari dump truck 
n    : jumlah rit pemuatan/loading truck 
ct   : Cycle time excavator 
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J    : jarak angkut dump truck 
     : kecepatan rata rata dump truck bermuatan (m/menit) 
     : kecepatan rata rata dump truck kosong (m/menit) 
     : waktu buang + waktu standby sampai pembuangan (menit) 
     : waktu untuk posisi pengisian dan pemuat mulai mengisi (menit) 
Untuk memperoleh kapasitas vessel(C) dalam satuan   , bisa dilakukan 
dengan melihat data spsifikasi masing masing tipe alat atau ditentukan dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut(Andi Tenrisukki Tenriajeng,2003:96): 
 C = n x    x BF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.6) 
Sedangkan nilai n ditentukan dengan rumus berikut : 
 n  = 
 
     
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.7) 
 Dimana : 
 C  = kapasitas dump truck 
 n   = jumlah rit pengisian  
    =  kapasitas bucketexcavator 
BF = faktor bucket dari excavator 
Biasanya nilai n disini dibulatkan ke atas atau ke bawah, tergantung kemampuan 
dump truck / excavator yang digunakan serta jenis material yang ditangani. 
Penentuan nilai cycle time (CT) dalam satuan menit dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus : 
CT = LT + HT + RT +    +   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.8) 
Dimana : 
LT : Waktu loading = ( n x ct ) dalam satuan menit 
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HT : Waktu hauling = J/   dalam satuan menit 
HT : Waktu hauling = J/   dalam satuan menit 
Sedangkan waktu buang (dumping) dan persiapan loading dipengaruhi 
oleh keadaan operasional seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.7 
Tabel 2.7 Waktu Dumpingdan Persiapan Loading 
Kondisi Operasi Waktu Dumping (menit) Waktu Siap Loading(menit) 
Baik 0,50 – 0,70 0,10 – 0,20 
Sedang 1,00 – 1,30 0,25 – 0,35 
Buruk 1,50 – 2,00 0,40 – 0,50 
 
2.5.3 Analisa Produktivitas Dozer 
 
Gambar 2.3 Dozer 
Dozer merupakan alat traktor yang dipasangkan pisau atau blade di bagian 
depannya. Pisau berfungsi untuk mendorong atau memotong material yang ada 
didepannya.Pada proyek pembangunan gedung PPG UM, dozer difungsikan 
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sebagai alat menyebarkan material tanah bekas galian. Jenis pekerjaan yang 
biasanya menggunakan dozer atau bulldozer adalah : 
1. Mengupas top soil dan pembersihan lahan dari pepohonan 
2. Membuka jalan baru 
3. Memindahkan material pada jarak pendek sampai dengan 100 meter 
4. Membantu mengisi material pada scraper 
5. Menyebarkan material 
6. Mengisi kembali saluran 
7. Membersihkan quarry 
Dozer terdiri dari tiga bagian, yaitu penggerak utama (prime mover), 
traktor dan pisau (blade) di bagian depan. Pisau (blade) mempunyai dua dungsi 
utama, yaitu mendorong material kedepan (drifting) dan mendorong material 
kesamping (side casting). Ada beberapa macam jenis pisau yang dipasangkan 
pada dozer. Pemilihan jenisnya tergantung pada jenis pekerjaan yang akan 
dilakukan. Jenis pisau yang umum dipakai adalah sebagai berikut : 
1. Staight blade (S-Blade), biasanya digunakan untuk pekerjaan 
pengupasan dan penimbunan tanah. Blade jenis ini dapat bekerja pada 
tanah keras 
2. Angle blade (A-blade), mempunyai lebar lebih besar 0.3 sampai 0.6m 
daripada S-Blade. Blade jenis ini digunakan untuk menyingkirkan 
material kesisinya, penggalian saluran dan pembukan lahan 
3. Universal Blade (U-Blade), lebih besarjuga dari S-Blade, dipakai 
untuk reklamasi lahan, blade jenis ini mempunyai kemampuan 
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mengangkut material dalam jumlah besar pada jarak tempuh yang 
relative jauh. Umumnya material yang ditangani dalah material yang 
relative ringan seperti tanah lepas. 
4. Cushion Blade (C-Blade), umumnya dipasang pada traktor yang besar 
yang digunakan untuk mendororng scraper. Blade jenis ini lebih 
pendek daripada S-Blade.  
Pemasagan blade mempengaruhi gerakannya yang bervariasi tergantung 
dari kebutuhan pekerjaan. Gerakan terdiri dari tilt, pitch dan angle. Jika ujung 
blade bergerak secara vertical maka gerakan ini desibut tilt, biasanya sudut 
kemiringan gerakan ini maksimal 15 derajat, sedangkan jika sisi atas balde 
bergerak menjauhi atau mendekati badan traktor maka gerakan ini disebut pitch. 
Angle adalah gerakan blade pada sisi samping menjauhi atau mendekati badan 
traktor. Gerakan miring secara horizontal ke kanan dan kiri sejauh kurang lebih 25 
derajat. 
Dalam teknik pengoprasian pekerjaan konstruksi dengan menggunakan 
dozer ada dua teknik yang sering digunakan, yang pertama side by side dimana 
dua dozer bekerja bersama berdampingnan, pisau kedua dozer dihimpitkan 
sedekat mungkin untum meghindari spillage atau keluarnya material dari pisau, 
kelemahan dari teknik ini adalah manuver alat yang lama sehingga tidak praktis 
untuk pemindahan berjarak kurang dari 15 m dan lebih dari 10 m. Kedua teknik 
slot dozing dibuat semacam penghalang di sisi pisau, yang berfungsi untuk 
menghindari adanya spillagedari dozer. Penggunaan teknik ini dapat 
31 
 
mengningkatkan produktivitas. Diperkirakan kecepatan dozer pada saat pengisian 
adalah 3,5 km/jam dan kecepatan kembali 4 km/jam. 
Untuk pekerjaan dozer, produktivitas dozer sangat tergantung ukuran 
blade, taksiran produktivitas dozer dapat dihitung dengan menggunakan rumus 
berikut (Wilopo,2009): 
Q = 
            
 
 
  
 
 
   
   /jam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.9) 
Keterangan :  
Q =   Kapasitas Produksi    /jam) 
KB   =   Kapasitas Blade (  ) 
FK   =  Faktor Koreksi 
Z      =  Waktu tetapan untuk pindah transmisi (menit) 
J       =   Jarak Kerja (m) 
F      =   Kecepatan Maju (m/menit) 
R     =   Kecepatan Mundur (m/menit) 
 Agar memperoleh nilai yang mendekati dengan kenyataan dilapangan, 
maka kalkulasi harus dimasukkan faktor koreksi yang layak diterapkan pada 
kondisi di Indonesia. Faktor koreksi tersebut antara lain sebagai berikut : 
1. Faktor Efisiensi Waktu  
Efisiensi waktu merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan 
dalam penentuan taksir produksi alat yang digunakan yang dinilai berdasarkan 
kondisi pekerjaan seperti yang ditampilkan pada tabel 2.8 
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Tabel 2.8 Efisiensi Waktu Berdasarkan Kondisi Kerja 
Kondisi kerja Efisiensi 
Baik 0,90 
Normal 0,83 
Buruk 0,75 
 
2. Faktor Efisiensi Kerja 
Sebagaimana efisiensi waktu, efisiensi kerja pun mutlak diperhitungkan 
untuk menentukan taksiran produksi alat dengan memperhatikan keadaan medan 
dan keadaan alat. Nilai efisiensi kerja ditunjukkan pada tabel 2.9 
Tabel 2.9 Nilai Efisiensi Kerja Alat 
Kondisi 
Medan 
Keadaan Alat 
Memuaskan Bagus Biasa Buruk 
Memuaskan 0,84 0,81 0,76 0,70 
Bagus 0,78 0,75 0,71 0,65 
Biasa 0,72 0,69 0,65 0,60 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 
3. Faktor Efisiensi Operator 
Seperti efisiensi waktu dan efisiensi kerja, efisiensi operator juga harus 
diperhatikan dalam penentuan taksiran produksi alat. Nilai efisiensi disini sangat 
dipengaruhi oleh keterampilan operator yang mengoperasikan alat bersangkuan. 
Nilai efisiensi operator dapat dilihat pada tabel 2.10 
Tabel 2.10 Nilai Efisiensi Operator 
Kondisi Kerja Efisiensi 
Baik 0,90 – 1,00 
Normal 0,83 
Buruk 0,50 – 0,60 
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4. Faktor Ketersediaan Alat (Machine Availability) 
Faktor ketersediaan alat (Machine Availability)adalah ketersediaan mesin 
agar selalu dapat dioperasikan. Hali ini tidak tergantung kepada kualitas maupun 
kemampuan mesin, tetapi tergantung pada dukungan spare parts dan service dari 
dealer atau workshop dan parts stock yang dimiliki user sangat mempengaruhi 
ketersediaan mesin 
5. Faktor Pembatas Operasi 
Dalam pengoperasian alat dikenal adanya faktor pembatas dalam operasi 
pemuatan, menggali dan mengangkut. Dalam perhitungan, besarnya nilai faktor 
pembatasan tersebut diperhitungkan pada tabel 2.11 
Tabel 2.11Blade factor 
Kondisi Operasional 
Untuk Dozing 
Keterangan Blade Factor 
Mudah Digusur 
Blade mendorong tanah penuh untuk 
tanah yang loose, lepas, kandungan airnya 
rendah 
1,10 – 0,90 
Sedang 
Blade tidak penuh mendorong tanah, 
untuk tanah dengan campuran gravel, 
pasir atau lepas 
0,90 – 0,70 
Agak Sulit Digusur 
Untuk tanah liat yang kandungan airnya 
tinggi, pasir bercampur kerikil, tanah liat 
yang keras 
0,70 – 0,60 
Sulit Digusur 
Untuk batuan hasil ledakan atau batuan 
berukuran besar dan tertanam kuat pada 
tanah 
0,60 – 0,40 
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2.5.4 Analisa Produktivitas Bore Machine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4 Bore Machine 
Bore machine merupakan suatu alat yang berfungsi untuk membuat lubang 
berbentuk silinder pada tanah digunakan untuk mengangkat material secara 
vertical dan digunakan untuk proses pengeboran pondasi bored pile perpaduan 
dengan antara crane dengan alat bor. Disebut bore karena fungsinya sebagai alat 
bor pada pondasi bored pile. Pada proyek pembangunan PPG UMbore machine 
digunakan membuat tiang bore atau pondasi bored pile dan melakukan proses 
pengecoran pondasi sehingga tertutup kembali. Bore machine meruapakan 
peralatan alat berat yang digerakan mesin atau motor. Namun secara umum bore 
machine mempunyai bagiab bagain sebagai berikut : 
1. Excavator 
2. Crane 
3. Mesin bor soilmec mekanik 
4. Auger 
5. Casing 
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6. Mata bor jenis auger 
7. Alat bantu. 
Sebelum melaksanakan pengeboran terlebih dahulu dilakukan pengaturan 
lapangan untuk meletakkan posisi alat alar pengeboran dan dilakukan penyetingan 
alat pada titik titik bor yang telah ditentukan. Pada saat pendirian mesi bor 
ketegakan harus dikontrol. Agar pondasi tidak miring dan sesuai dengan apa yang 
telah direncanakan. Kemudian pengeboran awal dapat dimulai dengan menenkan 
mata bor ke tanah sesuai dengan titik as yang telah ditentukan. Pengeboran 
dilakukan diatas exsisting yang berupa perkerasan aspal digunakan mata bor 
auger yang dapat memcahkan batu atau tanah keras dan lappisan air tanah. Perlu 
menggunakan cairan bentonit (sullury bentonite) untuk mencegah terjadiinya 
keruntuhan pada dinding lubang galian saat dilakukan pengeboran, cairan ini 
memiliki berat jenis yang lebih besar daripada air, akan menahan air untuk tidak 
masuk dalam galian lubang. Bila tanah yang di bor stabil dan tidak longsor maka 
casing hanya berfungsi sebagai penahan tanah akibat berat tekanan alat bor.  
Crane hanya dibutuhkan untuk mengangkat casing dan membantu 
penyetelan casing. Pada pengeboran akhir ini digunakan bucket auger, setelah 
operator memastikan bahwa sudah mencapai kedalaman yang ditentukan, maka 
diadakan pemeriksaan kedalaman dasar lubang dengan menggunakan cara manual 
yaitu mengikatkan pemberat pada sebuah pita ukur dan menjatuhkan kedalam 
lubang sehingga didapatlah kedalaman pengeboran sesuai yang direncanakan. 
Produktivitas memiliki bermacam macam arti, masing masing bidang 
pengetahuan memiliki pengertian yang berlainan tentang produktivitas, adapun 
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berbagai macam pengertian produktivitas. Pilcher(1992) menyatakan bahwa 
produktivitas adalah rasio atau perbandingan antara kegiatan (output) terhadap 
masukan (input). 
Produktivitas= 
        
  
   / jam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.11) 
Dimana :  
KP = kapasitas produksi augerper siklus 
ct   = cycle time 
Untuk kapasitas produksi auger per siklus dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus berikut : 
KP =   x    x t (   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.12) 
Menentukan lama pengerjaan ct (waktu) pekerjaan pengeboran berkisar 3 
– 5 menit, untuk sekali swing dibutuhkan waktu sesuai hasil perhitungan jumlah 
pengeboran. 
2.5.5 Analisa Produktivitas Tower Crane 
 Alat pengangkut vertical atau pangangkat yang biasa digunakan di dalam 
proyek konstruksi adalah Tower Crane. Cara kerja Tower Crane adalah 
mengangkat material secara vertical kemudian memindahkan secara horizontal 
kemudian menurunkan material di tempat yang telah di rencanakan, crane juga 
bisa sebagai alat penggalian dan pemasangan tiang. Tower crane merupakan jenis 
alat statis, namun ada beberapa jenis crane yang mempunyai penggerak. 
Karakteristik opersional semua crane yang bergerak pada prinsipnya sama, 
dengan perbedaan pada penggeraknya saja.Pada proyek pembangunan gedung 
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PPG UM, untuk pekerjaan pondasi tower crane difungsikan sebagai alat 
pemindah material tulangan ke pondasi. 
Pada saat pemilihan tower cranesebagai alat pengangkatan yang akan 
digunakan, beberapa pertimbangan perlu diperhatikan, yaitu : 
1. Kondisi lapangan yang tidak begitu luas 
2. Ketinggian tidak terjangkau oleh alat lain 
3. Pergerakan alat tidak perlu 
Pertimbangan ini harus direncanakan sebelum proyek dimulai karena 
tower crane diletakkan di tempat yang tetap selama proyek berlangsung, tower 
crane harus  dapat memenuhi kebutuhan pemindahan material sesuai dengan daya 
jangkau yang ditetapkan serta pada saat proyek telah selesai pembongkaran harus 
dapat dilakukan dengan mudah. 
 
Gambar 2.5 Tower Crane 
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 Perhitungan waktu siklus untuk menyelesaikan kegatan produksi meliputi 
waktu muat, waktu angkat, waktu bongkar dan waktu kembali 
- Waktu pergi berdasarkan jarak tempuh dan frekuensi alat melakukan 
pulang, pergi dan waktu bongkat muat dimana waktu tersebut 
tergantung berdasarkan waktu hoisting, slewing, trolley dan landing 
- Perhitungan waktu muat dan waktu bongkar untuk pengangkatan 
material, besarnya material (tulangan dan bekisting) tergantung pada 
volume dalam satu siklus, jenis material, serta keterampilan pekerjanya. 
- Waktu kembali untuk kembali ke posisi semula sehingga dapat 
dilakukan pemuatan kembali. Besarnya waktu kembali dipengaruhi oleh 
kecepatan dan jarak hoisting, slewing, trolley dan jarak landing. 
Pada waktu pergi kecepatan hoisting sebesar 83,8 m / menit, kecepatan 
slewing 3 rpm = 1080  / menit dan kecepatan landing sebesar 83,8 m / menit. 
Sedangkan kecepatan pada waktu kembali adalah sebagai berikut, kecepatan 
hoisting sebesar 144,5 m / menit, kecepatan slewing 3 rpm = 1080  / menit dan 
kecepatan landing sebesar 144,5 m / menit. Waktu bongkar yaitu 7 menit dan 
waktu muat yaitu 5 menit, melalui pengamatan dilapangan 
Perhitungan waktu siklus tower crane untuk menyelesikan kegiatan 
produksi, meliputi waktu muat, waktu angkat, waktu bongkar, dan waktu kembali. 
Sulit untuk mendapatkan waktu standart sesuai dengan waktu sebenarnya. Hal itu 
karena banyaknya kondisi yang menyebabkan ketidakseragaman dari waktu siklus 
kondisi tersebut adalah : 
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1. Kondisi cuaca : seperti angin, hujan, siang malam 
2. Kondisi alat : seperti merk, usia, perawatan 
3. Kondisi tenaga kerja : seperti keterampilan operator, kecepatan 
pekerja, kedisiplinan, fisik pekerja 
4. Komunikasi antara operator dengan pekerja ditempat pemuatan dan 
pelepasan material. 
Pada pekerjaan pondasi Tower Crane berfungsi untuk memasukkan 
tulangan ke dalam pondasi yang bertujuan untuk kekuatan penahan struktur tanah. 
2.5.6 Analisa Produktivitas Mixer Truck 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.6 Mixer Truck 
Truck mixer atau biasa juga disebut truck molen memiliki beragam jenis 
dengan fungsi yang sama, yaitu mengangkut beton cor turah siap pakai (Ready 
Mix Concrete) dari pabrik olahan beton ke lokasi konstruksi sambil menjaga 
konsistensi beton agar tetap cair dan tidak mengeras dalam perjalanan.Pada 
proyek pembangunan gedung PPG UM, pada pekerjaan pondasi mixer truck 
digunakan pada tahap pengecoran pada pondasi bor. 
 Truck Mixer atautruck molen umumnya tidak melakukan perjalanan lebih 
dari 2 jam. Banyak kontraktor mengahruskan truk molen ini berada di lokasi 
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dalam waktu 90 menit setelah pemuatan material yang dimasukkan untuk 
menghindari beton cor dalam truck mengeras. Mayoritas truck mixer atau truck 
molen mempunyai kecepatan rata rata isi jalan terbatas yaitu antara 15 - 25 km / 
jam dan kecepatan rata rata kosong jalan  yaitu 25 – 35 km / jam. 
 Produktivitas mixer truck ditulis dalam perumusan sebagai berikut : 
 Q   =   
           
  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .(2.16) 
 Keterangan :  
  Q   =  Produksi Mixer Truck 
  V   =  kapasitas Mixer truck 
  Fa  =  Faktor efisiensi alat 
  Ts  =  Waktu siklus pencampuran (T1 + T2 + T3 + T4) 
- T1 = waktu tempuh  -   T3 = Waktu kembali 
- T2 = waktu penumpahan -   T4 = Waktu tunggu 
2.6 Efisiensi Kerja 
 Efisiensi kerja dalah kombinasi dari faktor faktor yaitu faktor cuaca, 
operator alat dan medan, material dan faktor manajemen yang secara bersama 
sama dan saling terikat mempengaruhi produksi peralatan. Job factor dapat 
dihitung dengan rumus : 
FK =      x    x     x    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.17) 
Dimana :  
FK       = Job Factor 
     = Faktor cuaca dan operator 
       = Faktor alat dan medan 
      = Faktor material 
    = Faktor manajemen 
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1. Faktor gabungan cuaca dan operator 
Besar kecilnya prestasi kerja suatu peralatan sangat tergantung 
pada kemampuan operator mengendalikan peralatan dilapangan dan 
kemampuan  mekanik menyiapkan peralatan. Sedangkan keadaan cuaca 
yaitu kondisi dan tempratur udara sangat menentukan prestasi kerja 
operator. Operator membutuhkan waktu untuk kebutuhan pribadinya 
seperti makan, minum, merokok mengusap keringat dan sebagainya, ini 
merupakan waktu yang hilang. Prestasi operator sebagai pengaruh cuaca 
dapat dilihat pada tabel 2.12 
Tabel 2.12  Faktor cuaca dan operator 
Cuaca 
Operator dan Mekanik 
Terampil Baik Cukup Sedang 
Terang, segar 0,90 0,85 0,80 0,75 
Terang, panas berdebu 0,83 0,783 0,737 0,691 
Dingin, mendung gerimis 0,75 0,708 0,666 0,624 
Gelap 0,66 0,629 0,592 0,555 
 
2. Faktor alat dan medan 
Prestasi suatu peralatan akan berbeda pada kondisi medan lapangan 
dan lingkungan yang berbeda. Tetapi kondisi medan yang sama akan 
memberikan pengaruh yang tidak sama terhadap beda jenis dan beda 
fungsi. Misalnya kondisi suatu medan disebut berat untuk dump truck 
tetapi tidak bulldozer, excavator dan peralatan lainnya. Tabel faktor 
gabungan alat dan medan dapat dilihat pada tabel 2.13 
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Tabel 2.13  Faktor gabungan alat dan medan 
Kondisi 
medan 
Kriteria 
Kondisi alat 
Prima Baik Cukup Sedang 
Ideal 
Lapangan datar kering 
Jalan hantar keras/aspal,datar 
Ruang gerak luas 
Lingkungan bebas 
0.950 0.900 0.850 0.800 
Ringan 
Lapangan datar 
Jalan lurus, bergelombang, 
perkerasan kering 
Ruang gerak Luas 
Lingkungan bebas 
0,900 0,852 0,805 0,757 
Sedang 
Lapangan kering bergelombang 
Jalan lurus bergelombang tanpa 
perkerasan 
Ruang gerak luas 
Lingkungan bebas 
0,850 0,805 0,760 0,715 
Berat 
Lapangan bergelombang becek 
Jalan berbelok dan tajam 
bergelombang tidak terawatt 
dan becek 
Ruang gerak sempit 
Lingkungan terbatas 
0,800 0,715 0,715 0,673 
 
3. Faktor material 
Berikut ini adalah faktor sifat dan kondisi material yang dapat diliat pada 
tabel 2.14 
Tabel 2.14  Faktor material 
Pengerjaan 
Tingkat 
kesulitan 
Faktor 
material 
Kondisi dan jenis material 
Dozing 
Mudah 1,10 
Dapat digusur secara sempurna 
penug blader, kadar air rendah, 
bukan tanah pasir dipadatkan, 
tanah biasa 
sedang 0,90 
Tenah lepas tetapi dapat 
digusur spenuh blade, tanah 
kerikil pasir, batu halus 
Agak sulit 0,70 
Kadar air tinggi, tanah liat 
keras kering, pasir kerikil 
Sulit 0,60 
Batu hasil peledakan atau 
berukurasn  besar dan lumpur 
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Excavating 
Mudah 1,20 
Konisi alam tanah biasa, atau 
tanah lunak 
Sedang 1,10 
Kondisi alam tanah liat, tanah 
pasir atau pasir kering 
Agak sulit 0,90 
Konisidi alam tanah pasir dan 
kerikil 
Sulit 0,80 
Onggokan batu hasil 
peledakan 
Loading 
Mudah 1,00 – 1,10 
Onggokan material, hasil 
galian dapat mujung, pasir, 
tanah pasir, tanah liat, 
Sedang 0,85 – 0,95 
Pasir kering, tanah liat, baru 
pecah, kerikil 
Agak sulit 0,80 – 0,85 
Batu pecah halus, tanah ;iat 
keras, sirtu, tanah pasir, 
sulit 0,75 – 0,80 
Batu pecah kasar, hasil 
peledakan 
 
4. Faktor manajemen 
Prestasi suatu peraatan sangat dipengaruhi oleh kemantapan suatu 
manajemen. Manajemen adalah suatu seni untuk mendapatkan seluruh 
kegiatan dalam usatu system untuk dpat berjalan lancer sesuai arah, 
efektif, ekonomis, aman terpadu dan terkoodinir dengan baik. 
Sejak awal kegiatan sebelum dimulai sudah ada kepercayaan 
bahwa seluruh kegiatan akan terlaksana memenuhi hal hal secara tepat 
waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Jaminan akan kepercayaan tersebut 
didasarkan terhadap curriculum vitae manager yang dapat dilihat pada 
tabel 2.15. 
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Tabel 2.15  Faktor manajemen 
Klasifikasi Curriculum vitae 
Nilai 
faktor 
Sangat 
baik 
Pendidikan 
a. Formal S 1 teknik 
b. Informal : 
- Large project management 
- Manager audit 
- Project administration 
c. Pengalaman 
- Proyek dengan nilai 1 M 
- Proyek dengan nilai 2,5 M 
1,00 
Baik 
Pendidikan 
a. Formal S 1 teknik 
b. Informal : 
- Contracting management 
- Engineering management 
- Similar project management 
c. Pengalaman 
- Proyek dengan nilai 0,5 M 
- Proyek dengan nilai 1 M 
0,95 
Cukup 
Pendidikan 
a. Formal S 1 teknik 
b. Informal : 
- Engineering management 
- Similar project management 
c. Pengalaman 
- Proyek dengan nilai 0,25 M 
- Proyek dengan nilai 0,5 M 
0,85 
 
2.7 Jumlah Kebutuhan Peralatan 
Dalam kebutuhan tender selalu ditetapkan jangka waktu penyelesaian 
pekerjaan dalam suatu hari kalender. Oleh karena itu maka peralatan yang 
digunakan harus dapat menyelesaikan pekerjan tepat waktu dengan terlebih 
dahulu menetapkan hari efektiif, sehingga target penyelesaian per satu satuan 
waktu dapat diketahui. Dengan begitu jumlah unit peralatan per kegiatan dapat 
dirumuskan sebagai berikut :   
 n = 
 
         
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.18) 
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2.8 Perhitungan Alat Berat 
 Dalam perhitungan rincian anggaran biaya alat berat meliputi : 
1. Perhitungan waktu pemakaian alat 
Untuk menghitung jam kerja alat ( menghitung berapa hari kalender ) dapat 
dihitung menggunakan rumus : 
             (  )
                      (
  
    
)                         (
   
    
)
 . . . . . . . . . . . . . . .(2.19) 
2. Perhitungan biaya operasional alat  
Biaya pengoprasian alat akan timbul setiap saat alat berat dipakai. Biaya 
pengorasian alat berat meliputi biaya bahan bakar, pelumas, perbaikan, dan biaya 
workshop. Operator yang menggerakkan alat juga termasuk dalam biaya 
pengoprasian alat. 
Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan keperluan 
pengoprasian alat, perhitungan biaya biaya tersebut sebagai berikut: 
a. Biaya Bahan Bakar (H1) 
H1 = ( 0,125–0,175 Ltr/Hp/Jam) x Hp x Harga bahan bakar .....(2.20) 
b. Biaya Pelumasan 
H2 = (0,01–0,02 Ltr/Hp/Jam) x Hp x Harga minyak pelumas….(2.21) 
c. Biaya Perawatan dan perbaikan (H3) 
H3 = 
                 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.22) 
d. Operator (OP1) = (1orang / jam )x U1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.23) 
e. Pembantu Operator (OP2) = ( 1orang/jam) x U2. . . . . . . . . . . . .(2.24) 
Dimana, 
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Hp = kapasitas 
 U1 = Upah Operator / Driver 
 U2 Upah Helper / pembantu operator 
 Jadi biaya operasi per jam adalah = H1 + H2 + H3 + OP1 + OP2 
Sehingga total biaya alat perjam adalah E + H1 + H2 + H3 + OP1 + OP2…(2.25) 
(Dasar perhitungan Engineer’s (EE) & Owner’s Estimate (OE) Untuk pekerjaan 
penanganan jalan,2007,”Panduan Analisa Harga Satuan”Departemen Pekerjaan 
Umum, Jakarta) 
3. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat 
Mobilisasi dan demobilisasi proyek adalah kegiatan mendatangkan ke 
lokasi (mobilisasi) dan mengembalikan (demobilisasi) alat alat proyek sesuai 
spesifikasi yang telah ditentukan dalam dokumen lelang dengan 
menggunakan alat angkutan darat (truk/ truk besar) atau alat angkut air. 
Untuk biaya mobilisasi dan demobilisasi pada skripsi ini diambil harga sebsar 
Rp 3.000.000,00 , harga tersebut didapat dari sumber CV MW SATU 
TRANSPORT, kecuali alat berat tower crane karena proses mobilisasi dan 
demobilisasi yang berbeda dari alat berat lainnya dan harganya diambil dari 
studi terdahulu. 
4. Depresiasi  
Depresiasi adalah penurunan nilai alat yang dikarenakan adanya 
kerusakan, pengangguran dan harga pasaran alat. Perhitungan depresiasi 
diperlukan untuk mengetahui nilai alat setelah pemakaian alat tersebut selama 
suatu masa tertentu. Selain itu bagi pemilik alat, dengan menghitung 
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depresiasi alat tersebut maka pemilik dapat memperhitungkan modal yang 
akan dikeluarkan dimasa alat sudah tidak dapat digunakan dan alat baru harus 
dibeli. 
Dalam pelaksanaannya depresiasi juga dipakai untuk menghitung biaya 
perawatan alat berat. Ada beberapa cara yang dipakai untuk menghitung 
depresiasi alat berat, pada skripsi ini saya menggunakan Metode Garis 
Lurus (Staight Line Method).  
Rumus (Staight Line Method). :  Dk = 
   
 
 
Dimana :  Dk = Depresiasi per tahun  
  P    = Present Value ( harga alat pada saat pembelian) 
  F    = Nilai Sisa Alat (6,5% dari harga alat) 
  n    = umur ekonomis alat 
Nilai Dk pada konstanta ini selalu konstan. Nilai buku (B,book value) dari 
alat dihitung dengan rumus :  
  Bk =      - Dk 
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BAB III 
 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Objek Studi 
 Penulisan skripsi ini mengambil objek studi pada proyek 
PembangunanGedung Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Malang. 
 Data Proyek 
- Pekerjaan    : Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi  
     Guru Universitas Negeri Malang 
- Lokasi   : Area Universitas Negeri Malang 
JL. Simpang Bogor, Malang 
- Konsultan Perencana :  PT. TIRAMATSI UTAMA 
JL. Dewi Sartika No 370B 
Jakarta Timur 
- Konsutan Pengawas :  CV. CHATUR PHILAR HUTAMA 
JL. Silikat, No. 57 RT. 005 RW. 011, 
Blimbing, Kota Malang 
- Kontraktor Pelaksana :  PT. MEDIA KARYA UTAMA 
- Luas Bangunan  :  10196,28 m2 
- Waktu Pelaksanaan  :  180 Hari Kalender  
- Nilai Kontrak  :  Rp. 25.729.450.000,00 
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3.2 Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode 
sebagai berikut : 
 Studi Pustaka 
Yaitu kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan untuk memperoleh 
penjelasan serta mendapatkan teori teori yang melandasi pembahasan tugas akhir 
ini. 
 Tinjauan Lapangan 
Yaitu mengadakan peninjauan ke lapangan, dengan mengamati langsung 
kejadian yang ada di lapangan dan sekaligus untuk mendapatkan data data yang 
diperlukan untuk pembahasan skripsi ini, yaitu antara lain : 
a. Data pekerjaan tanah didapat dari perhitungan pada gambar proyek 
- Volume galian : 662.0352   
- Volume timbunan : 169.612   
b. Data pekerjaan pondasi didapat dari gambar pondasi proyek 
- Pengeboran sedalam 19 m dan diameter 60 cm 
c. Data alat berat yang digunakan pada proyek didapat dari tinjauan 
lapangan 
- Excavator : berfungsi untuk penggalian dan pemindah tanah bekas  
pengeboran 
- Dump Truck: berfungsi untuk pengakut material 
- Dozer : berfungsi untuk membuka lahan dan meratakan tanah 
- Bore Machine : berfungsi proses pengeboran pondasi bore  pile 
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- Tower Crane : berfungsi untuk pengangkut material 
- Mixer Truck: berfungsi untuk proses pengecoran pada pekerjaan  
pondasi 
3.3 Analisa Data 
 Analisa data merupakan pengolahan terhadap data data yang telah 
dikumpulkan baik itu dari data primer maupun data sekunder, akan dianalisa 
dengan menghitung analisa produktivitas untuk mencrai produktivitas alat berat 
yang digunakan., untuk mengetahui ketetapan waktu yang ada dalam suatu proyek 
apakah sudah sesuai dengan jadwal yang direncanakan atau terjadi keterlambatan.  
Metode anailsa yang digunakan sebagai berikut : 
1. Menganalisa produktivitas alat berat 
a. Produktivitas Excavator 
- Menghitung produktivitas Excavator per jam 
-  menghitung koefesien alat  
b. Produktivitas Dump Truck 
- Menghitung produktivitas Dump Truck per jam 
-  menghitung koefesien alat  
c. Produktivitas Dozer 
- Menghitung produktivitas Dozer per jam 
-  menghitung koefesien alat  
d. Produktivitas Bore Machine 
- Menghitung produktivitas Bore Machine per jam 
-  menghitung koefesien alat  
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e. Produktivitas Tower Crane 
- Menghitung produktivitas Tower Crane per jam 
-  menghitung koefesien alat  
f. Produktivitas Mixer Truck 
- Menghitung produktivitas Mixer Truck per jam 
-  menghitung koefesien alat  
2. Perhitungan waktu penyelesaian pekerjaan masing masing alat berat. 
Dalam pekerjaan suatu proyek perhitungan waktu sangatlah dibutuhkan 
karena pekerjaan ini harus diselesaikan sesuai dengan waktu kontrak yang 
ada. Untuk itu dilakukan analisa alat berat yang digunakan dalam pekerjaan 
tanah dan pondasi seghingga mendapatkan waktu yang efisien berdasarkan 
data yang didapat. 
3. Perhitungan biaya untuk masing masing kombinasi alat berat 
Perhitungan biaya sewa alat berat sangat berpengaruh, karena dengan 
mengetahui biaya sewa alat berat kita dapat menentukan alat apa saja yang 
akan diapakai dan bisa dikombinasikan menjadi alternative pekerjaan tanah 
dan pekerjaan pondasi. 
Biaya alat berat dapat dibagi dalam dua kategori : 
1. Biaya kepemilikan alat  
2. Biaya Pengoprasian alat 
Kontraktor yang memiliki alat berat harus menanggung biaya yang disebut 
biaya kepemilikan alat berat dan pada saat alat berat dioperasikan maka akan 
ada biaya pengoprasian. 
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Dari pengolahan data diatas dapat diasumsikan sebagai berikut : 
1. Penggunaan alat berat 
- Jenis kegiatan ( memutuskan jenis alat berat dan pelengkapan ) 
- Jenis material ( menentukan model type alat berat ) 
- Jumlah dan ukuran alat berat dengan mempertimbangkan : 
a. Produksi alar berat yang menguntungkan sesuai dengan keadaan 
material dan jarak pemindahan  
b. Harga satuan pekerjaan dari kombinasi alat berat 
c. Jumlah alat berat yang minimum dan tepat  
- Pemilihan alat berat yang telah dimiliki 
- Pemilihan alat berat yang ada dipasaran atau perlu pemesanan khusus 
- Tersedianya suku cadang dari alat berat yang telah dipiih 
2. Jumlah alat berat yang dipakai 
Setelah di analisa produktivitas alat berat akan didapat koefisien dan 
jumlah yang dipakai dalam pekerjaan galian dan timbunan 
3. Perhitungan biaya sewa alat berat  
Disini akan membahas biaya yang dibutuhkan ketika alat berat sedang 
bekerja agar alat tersebut dapat beroprasi. 
Adapun yang termasuk biaya operasi adalah sebagai berikut : 
- Fuel ( Bahan bakar ) 
- Lube Oil ( pelumas ) 
- Grase ( sesuai masa pemakaian ) 
- Filter ( sesuai masa pemakaian ) 
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- Tire / Undercarriage ( dihitung terhadap umur ban atau undercarriage) 
- Repair ( biaya spare part dan labour cost-nya ) 
- Operator wages ( upah operator ) 
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Ya 
Tidak 
Secara garis besar pengolahan data dapat dilihat pada diagram alir berikut : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Bagan Alir 
Rumusan Masalah 
 Kapasitas Produksi 
 Waktu total alat berat 
 Biaya masing masing alat berat dan biaya total 
Studi Pustaka 
 
Pengumpulan Data 
 Gambar proyek  
 Pekerjaan tanah dan pondasi 
 Peralatan dan spesifikasi alat berat 
Pengolahan Data 
Pekerjaan Tanah 
- Perhitungan produktivitas 
alat berat 
- Perhitungan waktu efektif 
alat berat 
- Perhitungan biaya sewa alat 
berat 
 
Pekerjaan Pondasi 
- Perhitungan produktivitas 
alat berat 
- Perhitungan waktu efektif 
alat berat 
- Perhitungan biaya sewa alat 
berat 
 
Analisa : 
- Jumlah alat berat yang digunakan 
- Total waktu pekerjaan alat berat 
- Perhitungan total biaya alat berat 
1. Biaya ≤ Biaya rencana 
Kesimpulan dan Saran 
Selesai 
Mulai 
55 
 
BAB IV 
 
ANALISA PRODUKTIVITAS ALAT BERAT 
 
 
4.1 Analisa Produktivitas Alat Berat Pada Pelaksanaan Pekerjaan 
 Dalam membuat perhitungan kapasitas alat berat, langkah dalam 
menyelesaikan adalah dengan menghitung secara teoritis serta dengan melihat 
kondisi dari pekerjaan tersebut. 
 Untuk menunjang dalam proses analisa, berikut merupakan pekerjaan yang 
akan dilakukan dalam membuat perhitungan kapasitas alat berat pada pelaksanaan 
Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri 
Malang, dimana pekerjaan yang dilaksanakan meliputi : 
1. Pekerjaan Tanah : 
- Pekerjaan galian tanah 
- Pekerjaan timbunan tanah 
2. Pekerjaan Pondasi : 
- Pekerjaan pengeboran 
- Pekerjaan pengecoran 
- Pemindahan sisa tanah pengeboran 
Dalam merencanakan suatu proyek yang menggunakan alat alat berat, 
suatu hal yang sangat penting adalah bagaimana menghitung kapasitas produksi 
dari masing masing alat berat. 
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4.2 Perhitungan Produktivitas Dari Masing Masing Alat Berat 
4.2.1 Perhitungan Volume Galian dan Timbunan 
 Galian Pile Cap 
Tabel 4.1  Galian Pile Cap 
 
 Galian Tie Beam 
Tabel 4.2  Galian Tie Beam 
 
 Timbunan Pile Cap 
Table 4.3  Timbunan Pile Cap 
 
 
Galian Pile Cap n
PC 1 8.7  m 4.2  m 1.22  m 4 178.3152
PC 2 8.7  m 2.7  m 1.22  m 2 57.3156
PC 3 4.2  m 4.2  m 1.22  m 3 64.5624
PC 4 4.2  m 2.7  m 1.22  m 5 69.174
PC 5 3.8  m 2.7  m 1.22  m 4 50.0688
PC 6 2.7  m 2.7  m 1.22  m 4 35.5752
PC 7 2.7  m 2.5  m 1.22  m 4 32.94
PC 1  m 1  m 1.22  m 12 14.64
502.5912
p l t Volume
Total Volume   
Galian Tie Beam n
6  m 0.6  m 0.9  m 4 12.96
17.7  m 0.6  m 0.9  m 2 19.116
17.4  m 0.6  m 0.9  m 6 56.376
TB 2 14  m 0.4  m 0.9  m 2 10.08
42.3  m 0.4  m 0.9  m 4 60.912
159.444
TB 1
Total Volume   
p l t Volume
Timbunan Pile Cap n
PC 1 8.7  m 4.2  m 0.1  m 4 14.616
PC 2 8.7  m 2.7  m 0.1  m 2 4.698
PC 3 4.2  m 4.2  m 0.1  m 3 5.292
PC 4 4.2  m 2.7  m 0.1  m 5 5.67
PC 5 3.8  m 2.7  m 0.1  m 4 4.104
PC 6 2.7  m 2.7  m 0.1  m 4 2.916
PC 7 2.7  m 2.5  m 0.1  m 4 2.7
PC 1  m 1  m 0.1  m 12 1.2
41.196Total Volume   
p l t Volume
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 Timbunan Tie Beam 
Tabel 4.4  Timbunan Tie Beam 
 
Keterangan : 
 p = panjang 
 l  = lebar 
 t  = tinggi 
 n = jumlah 
 Timbunan Bekas Galian 
Timbunan beask galian didapatkan total volume sebesar 110.7   
Tabel volume diatas pada pekerjaan galian dan timbunan didapat dari 
perhitungan gambar dan data pada kontrak kerja yang dapat dilihat pada lampiran.  
Dari table diatas maka didapatkan volume tanah pada pekerjaan galian dan 
timbunan pada pekerjaan Proyek Gedung Pendidikan Profesi Guru Universitas 
Negeri Malang yang harus dipindahkan sebesar : 
= ( Volume Galian PC + Volume TB ) – ( Volume Timbunan PC + Timbunan TB 
+  Timbunan bekas galian ) 
= ( 502,5912  + 159,444  ) – (41,196   + 17,716   110,7  ) 
= 662.0352  – 169.612   
= 492.4232   
Timbunan Tie Beam n
6  m 0.6  m 0.1  m 4 1.44
17.7  m 0.6  m 0.1  m 2 2.124
17.4  m 0.6  m 0.1  m 6 6.264
TB 2 14  m 0.4  m 0.1  m 2 1.12
42.3  m 0.4  m 0.1  m 4 6.768
17.716Total Volume   
TB 1
p l t Volume
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4.2.1.1 Perhitungan Produksi Exavator 
 Excavatortype Komatsu PC 130 
 Kapasitas bucket (   ) = 0,6   
 Efisiensi kerja ( E )  = 0,83 
 Faktor bucket ( k )  = 0,8 
 Waktu gali    = 15 detik 
 Waktu buang   = 7 detik 
 Waktu putar   = 7 detik 
Waktu Siklus : 
 Ct  = waktu gali + ( 2 x waktu putar ) + waktu buang 
  = 15 + ( 2 x 7 ) + 7 
 = 36 detik 
Perhitungan Job Faktor Excavator : 
 Nilai koefisien dari job faktor untuk alat excavator, dapat dilihat pada 
perhitungan diatas, sehingga didapatkan niai sebagai berikut : 
a. Faktor gabungan cuaca dan operator (     ) = 0,691 
b. Faktor gabungan alat dan medan (     )       = 0,715 
c. Faktor material (    )          = 1,10 
d. Faktor Manajemen (    )         = 0,85 
Sehingga job faktor total adalah  
FK =      x      x     x     
      = 0,691 x 0,715 x 1,10 x 0,85 
      = 0,461 
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Produktivitas Exavator per jam (  / jam ) 
Q   =
                   
  
 
      = 
                        
  
 
      = 22.504  / jam  
4.2.1.2 Perhitungan Produksi Dump Truck 
 Dump Truck type4   
 Kapasitas bak dump truck (   = 4   
 Efisiensi Kerja    = 0,8 
 Jarak angkut (J)   = 100 m  
 Kecepatan bermuatan ( V1)  = 30 km / jam = 500  m / menit 
 Kecepatan kosong ( V2)  = 40 km / jam = 666 m / menit 
 Waktu dumping (t1)   = 1,0 menit 
 Waktu loading (t2)   = 0,3 menit 
 Kapasitas bucket excavator  = 0.6   
 Cycle time pemuat dari excavator(ct) = 0,5 menit 
 Faktior bucket dari excavator (BF)  = 0,8 menit 
 Mencari nilai kapasitas vessel 
 n =
 
      
 
 = 
 
         
 
 = 8.333 ~ 8 kali 
Jadi, C = n x    x BF 
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 = 8 x 0,6 x 0,8 
 = 3,84   
Mencari nilai Cycle Time Dump Trcuk 
CT = LT + HT + RT +    +    
      = n x ct + 
 
  
 + 
 
  
 +   +    
      = 8 x 0,5 + 
   
   
 x 
   
   
 + 1,0 + 0,3 
      = 5,6 menit 
Perhitungan job faktor dump truck 
 Nilai koefisien dari job faktor untuk alat berat dump truck, dapat dilihat 
pada perhitungan diatas, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut : 
a. Faktor gabungan cuaca dan operator (    ) = 0,691 
b. Faktor gabungan alat dan medan (    )      = 0,715 
c. Faktor material (   )          = 0,90 
d. Faktor manajemen (   )         = 0,85 
Sehingga job faktor total adalah  
FK =      x      x     x     
      = 0,691 x 0,715 x 0,90 x 0,85 
      = 0,378  
Perhitungan produksi dump truck (  / jam) 
Q = 
           
  
 
     = 
                
   
 
    = 15,552  / jam 
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4.2.1.3 Perhitungan Produksi Bulldozer 
Bulldozer type Komatsu D31P 
 Lebar blade ( L )  = 2,44 meter 
 Tinggi Blade ( H )  = 0,79 meter 
 Faktor blade ( a )   = 0,80 
 Jarak kerja ( J )   = 30 meter  
 Kecepatan maju ( F )  = 58 m/menit  
 Kecepatan  mundur ( R ) = 67 m/menit 
 Waktu ganti persneling ( Z ) = 1,0 
Produksi per siklus 
  Produksi ( KB ) = L x    x a 
     = 2.44 x       x 0,80 
     = 1,218   
Perhitungan job faktor bulldozer : 
 Nilai koefisien job faktor dari alat berat bulldozer, dapat dilihat pada 
perhitungan diatas, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut : 
a. Faktor gabungan cuaca dan operator (    ) = 0,691 
b. Faktor gabungan alat dan medan (    )      = 0,715 
c. Faktor material (   )   = 0,90 
d. Faktor manajemen (   )               = 0,85 
Sehingga job faktor total adalah  
FK =      x      x     x     
      = 0,691 x 0,715 x 0,90 x 0,85 
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      = 0,377 
Perhitungan produksi bulldozer (  / jam ) 
Q = 
            
 
 
  
 
 
   
(  / jam ) 
     = 
                  
  
  
  
  
  
   
 
    = 14,02  / jam 
4.2.2 Pekerjaan Pondasi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Perencanaan Pondasi 
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Gambar 4.2  detail pondasi 
Pekerjaan Pondasi 
1. Pekerjaan pondasi strous pile D 60 m 
- Bor Strous D 60 cm  = 19 m sebanyak 213 titik 
- Beton ready mix K 300 = 1.143,6 m3 
- Besi Beton   = 135.497,98 kg 
2. Pekerjaan beton bertulang PC 1 
- Beton ready mix K 300 = 146,16 m3 
- Bekisting ringan   = 103,2 m2 
- Besi Beton   = 11914,47 kg 
3. Pekerjaan beton bertulang PC 2 
- Beton ready mix K 300 = 46,98 m3 
- Bekisting ringan   = 45,60 m2 
- Besi Beton   = 4119,75 kg 
4. Pekerjaan beton bertulang PC 3 
- Beton ready mix K 300 = 52,92 m3 
- Bekisting ringan   = 50,40 m2 
- Besi Beton   = 4601 kg 
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5. Pekerjaan beton bertulang PC 4 
- Beton ready mix K 300 = 56,70 m3 
- Bekisting ringan   = 69 m2 
- Besi Beton   = 4833 kg 
6. Pekerjaan beton bertulang PC 5 
- Beton ready mix K 300 = 41,40 m3 
- Bekisting ringan   = 52 m2 
- Besi Beton   = 3866 kg 
7. Pekerjaan beton bertulang PC 6 
- Beton ready mix K 300 = 29,16 m3 
- Bekisting ringan   = 43 m2 
- Besi Beton   = 2875 kg 
8. Pekerjaan beton bertulang PC 7 
- Beton ready mix K 300 = 20 m3 
- Bekisting ringan   = 71.44 m2 
- Besi Beton   = 3097 kg 
9. Pekerjaan beton bertulang PC  
- Beton ready mix K 300 = 12 m3 
- Bekisting ringan   = 48 m2 
- Besi Beton   =1858 kg 
10. Pekerjan pondasi batu kali penahan tanah 
- Pondasi batu kali = 118,74 m3 
- Aanstamping  = 18,80 m3 
- Urug pasir  = 28,10 m3 
- Sloof   = 11,61 m3 
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Jadi total volume pekerjaan pile cap : 
- Beton ready mix K 300 = 1548.92 m3 
- Bekisting ringan   = 482,76 m2 
- Besi Beton   = 172658,98 kg 
Rencana pekerjaan pondasi, pekerjaan pile cap dan pekerjaan pembesian strous 
 
1 118.74
Bahan
1.200 m3 batu belah 15 cm / 20 cm 118.74 142.488
163.000 kg PP 118.74 19354.62
0.520 m3 PP 118.74 61.7448
Tenaga
0.075 Oh mandor 118.74 8.906 1 8.906 9
0.600 Oh tukang batu 118.74 71.244 10 7.1244 7
1.500 Oh pekerja 118.74 178.110 20 8.9055 9
9
2 18.80
Bahan
1.200 m3 batu kali 15 cm / 20 cm 18.80 22.56
0.432 m3 pasir urug 18.80 8.1216
Tenaga
0.039 Oh mandor 18.80 0.733 1 0.733 1
0.390 Oh tukang batu 18.80 7.332 10 0.7332 1
0.780 Oh pekerja 18.80 14.664 20 0.7332 1
1
3 28.10
bahan
1.200 m3 pasir urug 28.10 33.72
tenaga
0.010 Oh mandor 28.10 0.281 1 0.281 0
0.300 Oh pekerja 28.10 8.430 10 0.843 1
1
4 11.61
Bahan
0.27 m3 kayu kelas III 11.61 3.1347
2 kg paku 5 - 12 cm 11.61 23.22
0.6 liter minyak bekisting 11.61 6.966
210 kg besi beton polos 11.61 2438.1
3 kg kawat beton 11.61 34.83
336 kg PC 11.61 3900.96
0.54 m3 PB 11.61 6.2694
0.81 m3 KR 11.61 9.4041
tenaga
0.283 Oh mandor 11.61 3.28563 1
1.4 Oh tukang besi 11.61 16.254 3 5.418 5
1.56 Oh tukang kayu 11.61 18.1116 4 4.5279 5
0.275 Oh tukang batu 11.61 3.19275 1 3.19275 3
5.65 Oh pekerja 11.61 65.5965 15 4.3731 4
5Waktu Pekerjaan
pas. aanstamping
Waktu Pekerjaan
pasir urug t = 10cm
Waktu Pekerjaan
sloof 1 m3 sloof beton bertulang
 Batas 
ASDM 
Waktu 
(Hari)
Rencana 
Jadwal
pas. batu kali camp 1pc : 4pc
Waktu Pekerjaan
NO URAIAN PEKERJAAN Volume
Total 
Bahan
Tenaga 1 
Hari 
(Org/Hr)
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Rencana pekerjaan : 
Pekerjaan pembesian strous = 53 hari 
Pekerjaan pile cap  = 13 hari 
Pekerjaan pas batu kali =   9 hari  
 
Pekerjaan Pile Cap
1 Pek. Beton f'c = 26.4 Mpa (K-300) 405.32
Bahan
1 m3 beton ready mix k300 405.32 405.32
tenaga
6 m3 mixer truck 6m3 405.32 405.32 67.55 1.00 67.55 53.00
2 Pek. Pembesian 37168.48
Bahan
1.05 kg Bes i  polos 37168.48 39026.90
1.05 kg Bes i  Ul i r 37168.48 39026.90
0.015 kg Kawat Bendrat 37168.48 557.53
Tenaga
0.007 Oh Pekerja  37168.48 260.18 5.00 52.04 53.00
0.007 Oh Tukang Bes i 37168.48 260.18 5.00 52.04 53.00
0.0003 Oh Mandor 37168.48 11.15 1.00 11.15 53.00
53.00
3 Pek. Bekisting 1 m2 482.80
bahan
0.04 m3 Papan kayu kelas  II I 482.80 19.31
0.3 kg Paku kayu 5 - 12 cm 482.80 144.84
0.1 l i ter Minyak bekis ting 482.80 48.28
Tenaga
0.3 Oh Pekerja 482.80 144.84 3.00 48.28 53.00
0.26 Oh Tukang kayu 482.80 125.53 3.00 41.84 53.00
0.005 Oh mandor 482.80 2.41 2.00 1.21 53.00
53.00
Pek. Pembesian Strous
- Pek. Pembesian 135497.98
Bahan
1.05 kg Bes i  polos 135497.98 142272.88
1.05 kg Bes i  Ul i r 135497.98 142272.88
0.015 kg Kawat Bendrat 135497.98 2032.47
Tenaga
0.007 Oh Pekerja  135497.98 948.49 18.00 52.69 53.00
0.007 Oh Tukang Bes i 135497.98 948.49 18.00 52.69 53.00
0.0003 Oh Mandor 135497.98 40.65 1.00 40.65 53.00
53.00
NO URAIAN PEKERJAAN Volume Total Bahan
Tenaga 1 Hari 
(Org/Hr)
Batas 
ASDM
Waktu 
(Hari)
Rencana 
Jadwal
Waktu Pekerjaan
NO URAIAN PEKERJAAN Volume Total Bahan
Tenaga 1 Hari 
(Org/Hr)
 Batas 
ASDM 
Waktu 
(Hari)
Rencana 
Jadwal
Waktu Pekerjaan
Waktu Pekerjaan
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4.2.2.1 Perhitungan Produksi Bore Machine 
 Alat   = Bore Bachine 
Type  bore  = auger GB 40 
 Tinggi alat (t)  = 1,2 meter 
 Diameter   = 600 mm 
 Efisiensi alat (E) = 0,83 
 Cycle time (ct)  = 4 menit 
 Jumlah titik bor = 213 titik 
 Waktu pindah titik pengeboran = 30 menit 
 Volume per pondasi  =   x   x t 
    = 3,14 x     x 19 
    = 5,369    
 Volume total pondasi = jumlah titik x volume pondasi 
    = 213 x 5,369  
    = 1175,811 
Produksi per siklus auger 
 Produksi (KP) =   x   x t  
   = 3,14 x     x 1,2  
   = 0,339   
Perhitungan produksi bore machine (  / jam) 
 Q = 
            
  
 
     = 
                 
 
 
     = 4,220  / jam 
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Penyelesaian waktu per pondasi  
 =  
      
      
  / jam = 1,272 jam  
4.2.2.2 Perhitungan Tower Crane 
 Tower Crane marupakan peralatan yg difungsikan sebagai perangkat dan 
pemindahan material. Titik lokasi penempatan tower crane pada proyek dapat 
dilihat pada gambar 4.3 berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 Posisi Koordinat Tower Crane, Pondasi dan Material 
 Untuk perhitungan persiklus tower crane pada pekerjaan pondasi yaitu 
memindahkan material tulangan besi ke dalam pondasi. Perhitungan waktu siklus 
tower crane untuk melakukan kegiatan produsi yang meliputi waktu muat, waktu 
angkat, waktu bongkat dan waktu kembali. 
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Perhitungan Waktu Pelaksanaan Tower Crane 
 Type   = Tower Crane TC6018 
 Radius kerja = 2,5 – 60 m 
 Kapasitas beban max = 10 ton 
 Waktu Pergi  =  
  - kecepatan hoisting = 90 m / menit 
  - kecepatan slewing = 378° / menit 
  - Kecepatan trolley  = 50 m / menit 
  - Kecepatan landing = 90 m / menit 
 Waktu kembali = 
  -  kecepatan hoisting = 120 m / menit 
  - kecepatan slewing  = 504° / menit 
  - Kecepatan trolley   = 67,5 m / menit 
  - Kecepatan landing = 120 m / menit 
 Contoh perhitungan waktu yang digunakan adalah pekerjaan pada pondasi 
PC – g 
Titik Koordinat X Y satuan 
Pondasi (p) 36,5 17,5 meter 
Tower Crane (tc) 48 9 meter 
Material (m) 65 25,5 meter 
 Jarak tower crane terhadap pondasi : 
 D = √                         
     =√                      
     = 14,30 m 
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 Jarak pondasi terhadap material : 
 D = √                       
     =√                      
     = 23,69 m 
 Sudut slewing sebesar 100° , diketahui dari perintah “Angular” (perintah 
pada AutoCAD 2012 untuk mengetahui sudut) sesuai perencanaan gambar 
 Untuk penentuan koordinat posisi pekerjaan pondasi dengan menggunakan 
tower crane dapat dilihat pada 4.5 
Tabel 4.5  Penentuan Posisi Pekerjaan, Jarak dan Sudut 
 
 
 
 
jarak jarak jarak jarak
pekerjaan TC ke pondasi  TC ke material  trolley  slewing
x y (m) (m) (m) (     ° )
PC - a 1 24.5 10.5 23.55 23.69 0.14 132
PC - b 1 27.5 10.5 20.55 23.69 3.14 132
PC - c 1 36.5 10.5 11.60 23.69 12.09 129
PC - d 1 39.5 10.5 8.63 23.69 15.06 126
PC - e 1 24.5 17.5 24.99 23.69 1.30 116
PC - f 1 27.5 17.5 22.19 23.69 1.50 114
PC - g 1 36.5 17.5 14.30 23.69 9.39 100
PC - h 1 39.5 17.5 12.02 23.69 11.67 91
PC - i 1 32 37.5 32.68 23.69 8.99 75
PC - j 1 36.5 37.5 30.73 23.69 7.04 68
PC - k 1 32 39.5 34.44 23.69 10.75 74
PC - l 1 36.5 39.5 32.60 23.69 8.91 67
PC 1-a 18 18.5 31 36.80 23.69 13.11 99
PC 1-b 18 27.5 31 30.07 23.69 6.38 89
PC 1-c 18 36.5 31 24.82 23.69 1.13 73
PC 1-d 18 45.5 31 22.14 23.69 1.55 52
PC 2-a 12 9.5 31.5 44.59 23.69 20.90 106
PC 2-b 12 54.5 31.5 23.42 23.69 0.27 30
PC 3-a 9 27.5 42 38.85 23.69 15.16 78
PC 3-b 9 36.5 42 34.95 23.69 11.26 65
PC 3-c 9 45.5 42 33.09 23.69 9.40 50
PC 4-a 6 18.5 20.5 31.66 23.69 7.97 115
PC 4-b 6 27.5 20.5 23.51 23.69 0.19 107
PC 4-c 6 36.5 20.5 16.26 23.69 7.43 91
PC 4-d 6 45.5 20.5 11.77 23.69 11.92 58
PC 4-e 6 18.5 42 44.26 23.69 20.57 88
PC 5-a 5 9.5 20.5 40.18 23.69 16.49 119
PC 5-b 5 54.5 20.5 13.21 23.69 10.48 16
PC 5-c 5 9.5 42 50.71 23.69 27.02 95
PC 5-d 5 54.5 42 33.63 23.69 9.94 35
PC 6-a 4 6 29.5 46.74 23.69 23.05 110
PC 6-b 4 58 29.5 22.81 23.69 0.88 19
PC 6-c 4 6 33 48.37 23.69 24.68 106
PC 6-d 4 58 33 26.00 23.69 2.31 23
PC 7-a 3 6 21 43.68 23.69 19.99 120
PC 7-b 3 58 21 15.62 23.69 8.07 5
PC 7-c 3 6 41 52.80 23.69 29.11 98
PC 7-d 3 58 41 33.53 23.69 9.84 28
Tabel 4.1  Penentuan Posisi , Pekerjaan Jarak dan Sudut
jumlah 
pondasi
titik koordinat
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Tabel 4.5Posisi Pekerjaan, Jarak dan Sudut (lanjutan) 
 
Perhitungan waktu pergi tower crane dari material ke pondasi PC – g 
 Mekanisme Pengangkatan (Hoisting) 
Kecepatan (kh) = 90 m / menit 
Ketinggian (h)  = 21 m 
Waktu       ( t )  = 
 
  
 
   = 
   
         
 
   = 0,23 menit 
 Mekanisme Putar (Slewing) 
Kecepatan (ks)  = 378° / menit 
jarak jarak jarak jarak
pekerjaan TC ke pondasi  TC ke material  trolley  slewing
x y (m) (m) (m) (     ° )
PC - a 1 24.5 10.5 23.55 23.69 0.14 132
PC - b 1 27.5 10.5 20.55 23.69 3.14 132
PC - c 1 36.5 10.5 11.60 23.69 12.09 129
PC - d 1 39.5 10.5 8.63 23.69 15.06 126
PC - e 1 24.5 17.5 24.99 23.69 1.30 116
PC - f 1 27.5 17.5 22.19 23.69 1.50 114
PC - g 1 36.5 17.5 14.30 23.69 9.39 100
PC - h 1 39.5 17.5 12.02 23.69 11.67 91
PC - i 1 32 37.5 32.68 23.69 8.99 75
PC - j 1 36.5 37.5 30.73 23.69 7.04 68
PC - k 1 32 39.5 34.44 23.69 10.75 74
PC - l 1 36.5 39.5 32.60 23.69 8.91 67
PC 1-a 18 18.5 31 36.80 23.69 13.11 99
PC 1-b 18 27.5 31 30.07 23.69 6.38 89
PC 1-c 18 36.5 31 24.82 23.69 1.13 73
PC 1-d 18 45.5 31 22.14 23.69 1.55 52
PC 2-a 12 9.5 31.5 44.59 23.69 20.90 106
PC 2-b 12 54.5 31.5 23.42 23.69 0.27 30
PC 3-a 9 27.5 42 38.85 23.69 15.16 78
PC 3-b 9 36.5 42 34.95 23.69 11.26 65
PC 3-c 9 45.5 42 33.09 23.69 9.40 50
PC 4-a 6 18.5 20.5 31.66 23.69 7.97 115
PC 4-b 6 27.5 20.5 23.51 23.69 0.19 107
PC 4-c 6 36.5 20.5 16.26 23.69 7.43 91
PC 4-d 6 45.5 20.5 11.77 23.69 11.92 58
PC 4-e 6 18.5 42 44.26 23.69 20.57 88
PC 5-a 5 9.5 20.5 40.18 23.69 16.49 119
PC 5-b 5 54.5 20.5 13.21 23.69 10.48 16
PC 5-c 5 9.5 42 50.71 23.69 27.02 95
PC 5-d 5 54.5 42 33.63 23.69 9.94 35
PC 6-a 4 6 29.5 46.74 23.69 23.05 110
PC 6-b 4 58 29.5 22.81 23.69 0.88 19
PC 6-c 4 6 33 48.37 23.69 24.68 106
PC 6-d 4 58 33 26.00 23.69 2.31 23
PC 7-a 3 6 21 43.68 23.69 19.99 120
PC 7-b 3 58 21 15.62 23.69 8.07 5
PC 7-c 3 6 41 52.80 23.69 29.11 98
PC 7-d 3 58 41 33.53 23.69 9.84 28
Tabel 4.1  Penentuan Posisi , Pekerj an Jarak dan S dut
jumlah 
pondasi
titik koordinat
jarak jarak jarak jarak
pekerjaan TC ke pondasi  TC ke material  trolley  slewing
x y (m) (m) (m) (     ° )
PC - a 1 24.5 10.5 23.55 23.69 0.14 132
PC - b 1 27.5 10.5 20.55 23.69 3.14 132
PC - c 1 36.5 10.5 11.60 23.69 12.09 129
PC - d 1 39.5 10.5 8.63 23.69 15.06 126
PC - e 1 24.5 17.5 24.99 23.69 1.30 116
PC - f 1 27.5 17.5 22.19 23.69 1.50 114
PC - g 1 36.5 17.5 14.30 23.69 9.39 100
PC - h 1 39.5 17.5 12.02 23.69 11.67 91
PC - i 1 32 37.5 32.68 23.69 8.99 75
PC - j 1 36.5 37.5 30.73 23.69 7.04 68
PC - k 1 32 39.5 34.44 23.69 10.75 74
PC - l 1 36.5 39.5 32.60 23.69 8.91 67
PC 1-a 18 18.5 31 36.80 23.69 13.11 99
PC 1-b 18 27.5 31 30.07 23.69 6.38 89
PC 1-c 18 36.5 31 24.82 23.69 1.13 73
PC 1-d 18 45.5 31 22.14 23.69 1.55 52
 2- 12 9.5 31 44 9 20.90 06
 2- 12 54 31 3 42 0 27 0
 3-a 9 27 42 38 85 5 16 78
 3-b 9 6 42 34.95 1 2 65
3-c 9 45 42 33 0 9 4 50
PC 4-a 6 18 20 31 66 7 97 5
PC 4-b 6 27 20 23 51 0 1 7
4-c 6 6 20 6 26 7.43
PC 4-d 6 45.5 20 11 77 11. 2 58
PC 4-e 6 18 42 44 26 20.57 8
 5-a 5 9.5 20 40 18 6 49 119
PC 5-b 5 54 20 13 21 10.48 16
5 c 5 9.5 42 50 71 27 02 5
5 d 5 54 42 3 63 9 94 35
6 a 4 29.5 46 74 23.05 110
6 b 4 8 29.5 81 0 88 19
6 c 4 6 33 8 37 4 68
6 d 4 58 33 6 00 2 31 23
7 3 6 21 43 68 9 99 120
7 3 58 21 15 62 8.07 5
7 3 6 1 52 80 29.11 98
 7 d 3 58 41 3 53 9 84 28
Tabel 4.1  Penentuan Posisi , Pekerjaan Jarak dan Sudut
jumlah 
pondasi
titik koordinat
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Sudut       (α)   = 100° 
Waktu       ( t )   = 
 
  
 
  = 
    
          
 
  = 0,26 menit 
 Mekanisme Jalan (Trolley) 
Kecepatan (kt) = 67,5 m / menit 
Jarak         (d)  = 9,39 m 
Waktu       ( t )  = 
 
  
 
   = 
     
           
 
   = 0,14 menit 
 Mekanisme Turun (Landing) 
Kecepatan (kl) = 90 m / menit 
Ketinggian (h)  = 21 m 
Waktu       ( t )  = 
 
  
 
   = 
   
         
 
   = 0,23 menit 
Total mekanisme waktu pergi tower crane dari material ke pondasi PC – g 
- Mekanisme Angkat (Hoisting) = 0,23 menit 
- Mekanisme Putar (Slewing)  = 0,26 menit 
- Mekanisme jalan (Trolley)  = 0,14 menit 
- Mekanisme Turun (Landing)  = 0,23 menit +  
          0,86 menit 
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 Untuk waktu perhitungan waktu pergi dengan menggunakan tower crane 
dapat dilihat pada tabel 4.6 
Tabel 4.6  Perhitungan Waktu Pergi Tower Crane 
 
Keterangan : 
- kh = kecepatan hoisting 
- ks = kecepatan slewing 
- kt = kecepatan trolley 
- kl = kecepatan landing 
- h  = tinggi 
- t   = waktu 
- α  = sudut 
- d  = jarak 
- m = meter 
kh h t ks α t kt d t kl h t
(m/menit) (m) (menit) (   °/menit) (   °) (menit) (m/menit) (m) (menit) (m/menit) (m) (menit) (n) (menit)
PC - a 90 21 0.23 378 132 0.35 67.5 0.14 0.0021 90 21 0.23 1 0.82
PC - b 90 21 0.23 378 132 0.35 67.5 3.14 0.05 90 21 0.23 1 0.86
PC - c 90 21 0.23 378 129 0.34 67.5 12.09 0.18 90 21 0.23 1 0.99
PC - d 90 21 0.23 378 126 0.33 67.5 15.06 0.22 90 21 0.23 1 1.02
PC - e 90 21 0.23 378 116 0.31 67.5 1.30 0.02 90 21 0.23 1 0.79
PC - f 90 21 0.23 378 114 0.30 67.5 1.50 0.02 90 21 0.23 1 0.79
PC - g 90 21 0.23 378 100 0.26 67.5 9.39 0.14 90 21 0.23 1 0.86
PC - h 90 21 0.23 378 91 0.24 67.5 11.67 0.17 90 21 0.23 1 0.88
PC - i 90 21 0.23 378 75 0.20 67.5 8.99 0.13 90 21 0.23 1 0.80
PC - j 90 21 0.23 378 68 0.18 67.5 7.04 0.10 90 21 0.23 1 0.75
PC - k 90 21 0.23 378 74 0.20 67.5 10.75 0.16 90 21 0.23 1 0.82
PC - l 90 21 0.23 378 67 0.18 67.5 8.91 0.13 90 21 0.23 1 0.78
PC 1-a 90 21 0.23 378 99 0.26 67.5 13.11 0.19 90 21 0.23 18 16.61
PC 1-b 90 21 0.23 378 89 0.24 67.5 6.38 0.09 90 21 0.23 18 14.34
PC 1-c 90 21 0.23 378 73 0.19 67.5 1.13 0.02 90 21 0.23 18 12.18
PC 1-d 90 21 0.23 378 52 0.14 67.5 1.55 0.02 90 21 0.23 18 11.29
PC 2-a 90 21 0.23 378 106 0.28 67.5 20.90 0.31 90 21 0.23 12 12.68
PC 2-b 90 21 0.23 378 30 0.08 67.5 0.27 0.00 90 21 0.23 12 6.60
PC 3-a 90 21 0.23 378 78 0.21 67.5 15.16 0.22 90 21 0.23 9 8.08
PC 3-b 90 21 0.23 378 65 0.17 67.5 11.26 0.17 90 21 0.23 9 7.25
PC 3-c 90 21 0.23 378 50 0.13 67.5 9.40 0.14 90 21 0.23 9 6.64
PC 4-a 90 21 0.23 378 115 0.30 67.5 7.97 0.12 90 21 0.23 6 5.33
PC 4-b 90 21 0.23 378 107 0.28 67.5 0.19 0.00 90 21 0.23 6 4.51
PC 4-c 90 21 0.23 378 91 0.24 67.5 7.43 0.11 90 21 0.23 6 4.90
PC 4-d 90 21 0.23 378 58 0.15 67.5 11.92 0.18 90 21 0.23 6 4.78
PC 4-e 90 21 0.23 378 88 0.23 67.5 20.57 0.30 90 21 0.23 6 6.03
PC 5-a 90 21 0.23 378 119 0.31 67.5 16.49 0.24 90 21 0.23 5 5.13
PC 5-b 90 21 0.23 378 16 0.04 67.5 10.48 0.16 90 21 0.23 5 3.32
PC 5-c 90 21 0.23 378 95 0.25 67.5 27.02 0.40 90 21 0.23 5 5.59
PC 5-d 90 21 0.23 378 35 0.09 67.5 9.94 0.15 90 21 0.23 5 3.53
PC 6-a 90 21 0.23 378 110 0.29 67.5 23.05 0.34 90 21 0.23 4 4.40
PC 6-b 90 21 0.23 378 19 0.05 67.5 0.88 0.01 90 21 0.23 4 2.12
PC 6-c 90 21 0.23 378 106 0.28 67.5 24.68 0.37 90 21 0.23 4 4.45
PC 6-d 90 21 0.23 378 23 0.06 67.5 2.31 0.03 90 21 0.23 4 2.25
PC 7-a 90 21 0.23 378 120 0.32 67.5 19.99 0.30 90 21 0.23 3 3.24
PC 7-b 90 21 0.23 378 5 0.01 67.5 8.07 0.12 90 21 0.23 3 1.80
PC 7-c 90 21 0.23 378 98 0.26 67.5 29.11 0.43 90 21 0.23 3 3.47
PC 7-d 90 21 0.23 378 28 0.07 67.5 9.84 0.15 90 21 0.23 3 2.06
trolley landing
jumlah
waktu 
totalpekerjaan
Hoisting slewing
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Perhitungan waktu kembali tower crane dari pondasi PC – g ke material 
 Mekanisme Pengangkatan (Hoisting) 
Kecepatan (kh) = 120 m / menit 
Ketinggian (h)  = 2 m 
Waktu       ( t )  = 
 
  
 
   = 
  
          
 
   = 0,017 menit 
 Mekanisme Putar (Slewing) 
Kecepatan (ks)  = 504° / menit 
Sudut       (α)   = 100° 
Waktu       ( t )   = 
 
  
 
  = 
    
          
 
  = 0,20 menit 
 Mekanisme Jalan (Trolley) 
Kecepatan (kt) = 90 m / menit 
Jarak (d)  = 9,39 m 
Waktu       ( t )  = 
 
  
 
   = 
     
         
 
   = 0,11 menit 
 Mekanisme Turun (Landing) 
Kecepatan (kl) = 120 m / menit 
Ketinggian (h)  = 2 m 
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Waktu       ( t )  = 
 
  
 
   = 
  
          
 
   = 0,017 menit 
Total mekanisme waktu kembali tower crane dari pondasi PC – g ke material 
- Mekanisme Angkat (Hoisting) = 0,017 menit 
- Mekanisme Putar (Slewing)  = 0,20  menit 
- Mekanisme jalan (Trolley)  = 0,104  menit 
- Mekanisme Turun (Landing)  = 0,017 menit +  
          0,334 menit 
 Untuk waktu perhitungan waktu kembali dengan menggunakan Tower 
Crane dapat dilihat pada tabel 4.7 
Tabel 4.7  Perhitungan Waktu Kembali Tower Crane 
 
 
kh h t ks α t kt d t kl h t
(m/menit) (m) (menit) (   °/menit) (   °) (menit) (m/menit) (m) (menit) (m/menit) (m) (menit) (n) (menit)
PC - a 120 2 0.017 504 132 0.26 90 0.14 0.002 120 2 0.017 1 0.297
PC - b 120 2 0.017 504 132 0.26 90 3.14 0.035 120 2 0.017 1 0.330
PC - c 120 2 0.017 504 129 0.26 90 12.09 0.134 120 2 0.017 1 0.424
PC - d 120 2 0.017 504 126 0.25 90 15.06 0.167 120 2 0.017 1 0.451
PC - e 120 2 0.017 504 116 0.23 90 1.30 0.014 120 2 0.017 1 0.278
PC - f 120 2 0.017 504 114 0.23 90 1.50 0.017 120 2 0.017 1 0.276
PC - g 120 2 0.017 504 100 0.20 90 9.39 0.104 120 2 0.017 1 0.334
PC - h 120 2 0.017 504 91 0.18 90 11.67 0.130 120 2 0.017 1 0.344
PC - i 120 2 0.017 504 75 0.15 90 8.99 0.100 120 2 0.017 1 0.282
PC - j 120 2 0.017 504 68 0.13 90 7.04 0.078 120 2 0.017 1 0.246
PC - k 120 2 0.017 504 74 0.15 90 10.75 0.119 120 2 0.017 1 0.300
PC - l 120 2 0.017 504 67 0.13 90 8.91 0.099 120 2 0.017 1 0.265
PC 1-a 120 2 0.017 504 99 0.20 90 13.11 0.146 120 2 0.017 18 6.758
PC 1-b 120 2 0.017 504 89 0.18 90 6.38 0.071 120 2 0.017 18 5.055
PC 1-c 120 2 0.017 504 73 0.14 90 1.13 0.013 120 2 0.017 18 3.434
PC 1-d 120 2 0.017 504 52 0.10 90 1.55 0.017 120 2 0.017 18 2.767
PC 2-a 120 2 0.017 504 106 0.21 90 20.90 0.232 120 2 0.017 12 5.711
PC 2-b 120 2 0.017 504 30 0.06 90 0.27 0.003 120 2 0.017 12 1.150
PC 3-a 120 2 0.017 504 78 0.15 90 15.16 0.168 120 2 0.017 9 3.209
PC 3-b 120 2 0.017 504 65 0.13 90 11.26 0.125 120 2 0.017 9 2.586
PC 3-c 120 2 0.017 504 50 0.10 90 9.40 0.104 120 2 0.017 9 2.133
PC 4-a 120 2 0.017 504 115 0.23 90 7.97 0.089 120 2 0.017 6 2.100
PC 4-b 120 2 0.017 504 107 0.21 90 0.19 0.002 120 2 0.017 6 1.486
PC 4-c 120 2 0.017 504 91 0.18 90 7.43 0.083 120 2 0.017 6 1.778
PC 4-d 120 2 0.017 504 58 0.12 90 11.92 0.132 120 2 0.017 6 1.685
PC 4-e 120 2 0.017 504 88 0.17 90 20.57 0.229 120 2 0.017 6 2.619
PC 5-a 120 2 0.017 504 119 0.24 90 16.49 0.183 120 2 0.017 5 2.263
PC 5-b 120 2 0.017 504 16 0.03 90 10.48 0.116 120 2 0.017 5 0.908
PC 5-c 120 2 0.017 504 95 0.19 90 27.02 0.300 120 2 0.017 5 2.610
PC 5-d 120 2 0.017 504 35 0.07 90 9.94 0.110 120 2 0.017 5 1.066
PC 6-a 120 2 0.017 504 110 0.22 90 23.05 0.256 120 2 0.017 4 2.031
PC 6-b 120 2 0.017 504 19 0.04 90 0.88 0.010 120 2 0.017 4 0.323
PC 6-c 120 2 0.017 504 106 0.21 90 24.68 0.274 120 2 0.017 4 2.072
PC 6-d 120 2 0.017 504 23 0.05 90 2.31 0.026 120 2 0.017 4 0.419
PC 7-a 120 2 0.017 504 120 0.24 90 19.99 0.222 120 2 0.017 3 1.481
PC 7-b 120 2 0.017 504 5 0.01 90 8.07 0.090 120 2 0.017 3 0.399
PC 7-c 120 2 0.017 504 98 0.19 90 29.11 0.323 120 2 0.017 3 1.654
PC 7-d 120 2 0.017 504 28 0.06 90 9.84 0.109 120 2 0.017 3 0.595
jumlah
waktu 
totalpekerjaan
Hoisting slewing trolley landing
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Tabel 4.7  Perhitungan Waktu Kembali Tower Crane(lanjutan) 
 
 
Keterangan : 
- kh = kecepatan hoisting 
- ks = kecepatan slewing 
- kt = kecepatan trolley 
- kl = kecepatan landing 
 
- h  = tinggi 
- t   = waktu 
- α  = sudut 
- d  = jarak 
- m = meter 
Perhitungan waktu bongkat muat dengan menggunakan tower crane: 
a. Waktu bongkar merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan 
pembongkaran tulangan yang telah dimasukkan kedalam pondasi 
Waktu bongkar = 7 menit  
b. Waktu muat merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan 
pemasangan tulangan yang akan diangkat  
Waktu muat = 5 menit 
Perhitungan waktu siklus tower crane pada pondasi PC – g : 
Waktu Siklus  = Waktu muat + Waktu pergi + Waktu bongkar + Waktu Kembali 
  = 5 + 0,86 + 7 + 0,334 
  = 13,194 menit 
 Untuk perhitungan waktu siklus tower crane dapat dilihat pada tabel 4.8 
 
 
 
kh h t ks α t kt d t kl h t
(m/menit) (m) (menit) (   °/menit) (   °) (menit) (m/menit) (m) (menit) (m/menit) (m) (menit) (n) (menit)
PC - a 120 2 0.017 504 132 0.26 90 0.14 0.002 120 2 0.017 1 0.297
PC - b 120 2 0.017 504 132 0.26 90 3.14 0.035 120 2 0.017 1 0.330
PC - c 120 2 0.017 504 129 0.26 90 12.09 0.134 120 2 0.017 1 0.424
PC - d 120 2 0.017 504 126 0.25 90 15.06 0.167 120 2 0.017 1 0.451
PC - e 120 2 0.017 504 116 0.23 90 1.30 0.014 120 2 0.017 1 0.278
PC - f 120 2 0.017 504 114 0.23 90 1.50 0.017 120 2 0.017 1 0.276
PC - g 120 2 0.017 504 100 0.20 90 9.39 0.104 120 2 0.017 1 0.334
PC - h 120 2 0.017 504 91 0.18 90 11.67 0.130 120 2 0.017 1 0.344
PC - i 120 2 0.017 504 75 0.15 90 8.99 0.100 120 2 0.017 1 0.282
PC - j 120 2 0.017 504 68 0.13 90 7.04 0.078 120 2 0.017 1 0.246
PC - k 120 2 0.017 504 74 0.15 90 10.75 0.119 120 2 0.017 1 0.300
PC - l 120 2 0.017 504 67 0.13 90 8.91 0.099 120 2 0.017 1 0.265
PC 1-a 120 2 0.017 504 99 0.20 90 13.11 0.146 120 2 0.017 18 6.758
PC 1-b 120 2 0.017 504 89 0.18 90 6.38 0.071 120 2 0.017 18 5.055
PC 1-c 120 2 0.017 504 73 0.14 90 1.13 0.013 120 2 0.017 18 3.434
PC 1-d 120 2 0.017 504 52 0.10 90 1.55 0.017 120 2 0.017 18 2.767
PC 2-a 120 2 0.017 504 106 0.21 90 20.90 0.232 120 2 0.017 12 5.711
PC 2-b 120 2 0.017 504 30 0.06 90 0.27 0.003 120 2 0.017 12 1.150
PC 3-a 120 2 0.017 504 78 0.15 90 15.16 0.168 120 2 0.017 9 3.209
PC 3-b 120 2 0.017 504 65 0.13 90 11.26 0.125 120 2 0.017 9 2.586
PC 3-c 120 2 0.017 504 50 0.10 90 9.40 0.104 120 2 0.017 9 2.133
PC 4-a 120 2 0.017 504 115 0.23 90 7.97 0.089 120 2 0.017 6 2.100
PC 4-b 120 2 0.017 504 107 0.21 90 0.19 0.002 120 2 0.017 6 1.486
PC 4-c 120 2 0.017 504 91 0.18 90 7.43 0.083 120 2 0.017 6 1.778
PC 4-d 120 2 0.017 504 58 0.12 90 11.92 0.132 120 2 0.017 6 1.685
PC 4-e 120 2 0.017 504 88 0.17 90 20.57 0.229 120 2 0.017 6 2.619
PC 5-a 120 2 0.017 504 119 0.24 90 16.49 0.183 120 2 0.017 5 2.263
PC 5-b 120 2 0.017 504 16 0.03 90 10.48 0.116 120 2 0.017 5 0.908
PC 5-c 120 2 0.017 504 95 0.19 90 27.02 0.300 120 2 0.017 5 2.610
PC 5-d 120 2 0.017 504 35 0.07 90 9.94 0.110 120 2 0.017 5 1.066
PC 6-a 120 2 0.017 504 110 0.22 90 23.05 0.256 120 2 0.017 4 2.031
PC 6-b 120 2 0.017 504 19 0.04 90 0.88 0.010 120 2 0.017 4 0.323
PC 6-c 120 2 0.017 504 106 0.21 90 24.68 0.274 120 2 0.017 4 2.072
PC 6-d 120 2 0.017 504 23 0.05 90 2.31 0.026 120 2 0.017 4 0.419
PC 7-a 120 2 0.017 504 120 0.24 90 19.99 0.222 120 2 0.017 3 1.481
PC 7-b 120 2 0.017 504 5 0.01 90 8.07 0.090 120 2 0.017 3 0.399
PC 7-c 120 2 0.017 504 98 0.19 90 29.11 0.323 120 2 0.017 3 1.654
PC 7-d 120 2 0.017 504 28 0.06 90 9.84 0.109 120 2 0.017 3 0.595
jumlah
waktu 
totalpekerjaan
Hoisting slewing trolley landing
kh h t ks α t kt d t kl h t
(m/menit) (m) (menit) (   °/menit) (   °) (menit) (m/menit) (m) (menit) (m/menit) (m) (menit) (n) (menit)
PC - a 120 2 0.017 504 132 0.26 90 0.14 0.002 120 2 0.017 1 0.297
PC - b 120 2 0.017 504 132 0.26 90 3.14 0.035 120 2 0.017 1 0.330
PC - c 120 2 0.017 504 129 0.26 90 12.09 0.134 120 2 0.017 1 0.424
PC - d 120 2 0.017 504 126 0.25 90 15.06 0.167 120 2 0.017 1 0.451
PC - e 120 2 0.017 504 116 0.23 90 1.30 0.014 120 2 0.017 1 0.278
PC - f 120 2 0.017 504 114 0.23 90 1.50 0.017 120 2 0.017 1 0.276
PC - g 120 2 0.017 504 100 0.20 90 9.39 0.104 120 2 0.017 1 0.334
PC - h 120 2 0.017 504 91 0.18 90 11.67 0.130 120 2 0.017 1 0.344
PC - i 120 2 0.017 504 75 0.15 90 8.99 0.100 120 2 0.017 1 0.282
PC - j 120 2 0.017 504 68 0.13 90 7.04 0.078 120 2 0.017 1 0.246
PC - k 120 2 0.017 504 74 0.15 90 10.75 0.119 120 2 0.017 1 0.300
PC - l 120 2 0.017 504 67 0.13 90 8.91 0.099 120 2 0.017 1 0.265
PC 1-a 120 2 0.017 504 99 0.20 90 13.11 0.146 120 2 0.017 18 6.758
PC 1-b 120 2 0.017 504 89 0.18 90 6.38 0.071 120 2 0.017 18 5.055
PC 1-c 120 2 0.017 504 73 0.14 90 1.13 0.013 120 2 0.017 18 3.434
PC 1-d 120 2 0.017 504 52 0.10 90 1.55 0.017 120 2 0.017 18 2.767
PC 2-a 120 2 0.017 504 106 0.21 90 20.90 0.232 120 2 0.017 12 5.711
PC 2-b 120 2 0.017 504 30 0.06 90 0.27 0.003 120 2 0.017 12 1.150
PC 3-a 120 2 0.017 504 78 0.15 90 15.16 0.168 120 2 0.017 9 3.209
PC 3-b 120 2 0.017 504 65 0.13 90 11.26 0.125 120 2 0.017 9 2.586
PC 3-c 120 2 0.017 504 50 0.10 90 9.40 0.104 120 2 0.017 9 2.133
PC 4-a 120 2 0.017 504 115 0.23 90 7.97 0.089 120 2 0.017 6 2.100
PC 4-b 120 2 0.017 504 107 0.21 90 0.19 0.002 120 2 0.017 6 1.486
PC 4-c 120 2 0.017 504 91 0.18 90 7.43 0.083 120 2 0.017 6 1.778
PC 4-d 120 2 0.017 504 58 0.12 90 11.92 0.132 120 2 0.017 6 1.685
PC 4-e 120 2 0.017 504 88 0.17 90 20.57 0.229 120 2 0.017 6 2.619
 5- 19 4 16.49 183 5 2. 63
 5- 16 03 10.48 116 5 .908
 5- 95 19 27 2 300 5 2.610
 5- 35 07 9.94 10 5 1.066
6-a 0 2 23.05 256 4 2.031
PC 6-b 19 04 0 88 0 4 .323
 6-c 6 1 24.68 27 4 2.072
 6-d 23 05 2.31 026 4 .419
PC 7-a 120 24 19.99 222 3 1.4 1
PC 7-b 5 01 8 7 90 3 .399
 7-c 98 9 29 11 323 3 1.654
PC 7-d 28 06 9 84 10 3 .59
jumlah
waktu 
totalpekerjaan
Hoisting slewing trolley landing
77 
 
Tabel 4.8  Perhitungan Waktu Siklus Tower Crane 
 
 Rata rata waktu siklus (ct) yang diperlukan tower crane dalam pekerjaan 
pemindahan material besi tulangan ke pondasi yatitu : 
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 ct = 
                  
              
 
  = 
       
   
 
  = 20,03 menit/pondasi 
 Jadi satu kali pemindahan material besi tulangan ke pondasi mambutuhkan 
waktu rata rata 20,03 menit.  
4.2.2.3 Perhitungan Mixer Truck 
 Mixer truck yang digunakan adalah dari Jayamix yang berlokasi di jalan 
Raya Kebonagung Pekisaji Malang, jarak tempuh ke lokasi proyek  ± 10,5 km 
Alat     = Mixer Truck 6   
Kapasitas Mixer ( V )   = 6  ( spesifikasi alat ) 
Jarak ke lokasi proyek  = 10,5 km  
Kecepatan rata rata isi (v1)  = 20 km/ jam 
Kecepatan rata rata kosong(v2) = 30 km / jam 
Waktu siklus  ( TS ) = T1 + T2 + T3 + T4 ( menit ) 
- Waktu tempuh ( T1 )  = (
 
  
 ) x 60 
           = 
    
  
 x 60  
     = 63 menit 
- Waktu penumpahan(T2) = 25 menit (asumsi lapangan) 
- Waktu kembali (T3)   = (
 
  
 ) x 60 
  = (
    
  
 ) x 60 
       = 42 menit 
- Waktu putar di lapangan = 
   
  
 = 6, 7 menit 
79 
 
Maka waktu siklus ( TS ) = T1 + T2 + T3 + T4 
    = 63 + 25 + 42 + 6,7 
    = 136,7 menit 
4.3 Analisa Waktu Efektif Alat Berat dan Idle Time Pekerjaan Tanah 
a. Idle Time Excavator 
Waktu Idle Time Excavator didapat dari waktu efisiensi alat, yaitu 0.83 
Waktu efisiensi alat = 0.83 x jam kerja 
   = 0.83 x 7 jam 
   = 5.81 jam 
Idle time per hari  = jam kerja sehari – waktu efektif alat 
   = 7 jam – 5.81 jam 
   = 1.19 jam / hari 
b. Idle Time Dump Truck 
Waktu Idle Time 2 Dump Truck dipengaruhi waktu pengisian alat dari 
Excavator ke Dump Truck 
Jumlah pengisian = 8 kali 
 ct Excavator  = 36 detik 
total waktu pengisian  = 8 x 36  
   = 288 detik (4,8 menit) 
Waktu tempuh dump truck 100 m = w. pergi + dumping + w. kembali 
           = 
   
   
 + 1 + 
   
   
 
           = 1,37 menit 
Waktu tunggu dump truck = 4,8 – 1,37 
    = 3,43 menit 
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Total waktu dump truck (pengisian + waktu tempuh + tunggu)  
  = 4,8 + 1,37 + 3,43 menit 
  = 9,6 menit 
Jumlah kerja dump truck dalam 1 hari  = 
                      
                     
 
        = 
        
        
 = 
        
        
 
        = 36,25 ~ 36 kali / hari 
Jumlah dump truck yang bekerja 2 alat, jadi 1 dump truck melakukan 
pekerjaan sebanyak 18 kali / hari 
Idle time dump truck per hari = w. tunggu x jumlah pek. Perhari 
    = 3.41 x 18  
    = 61, 74 menit / hari   
c. Idle Time Bulldozer 
Waktu Idle Time Bulldozer dipengaruhi waktu pengisian, waktu tempuh, 
waktu dumping dan banyaknya dump truck melakukan pekerjaan per hari 
 Idle time Bulldozer per hari = (4,8 + 0,2 + 1 ) x 18 
             = 108 menit / hari 
 Analisa Waktu Pekerjaan Tanah  
 Excavator 
Perhitungan waktu excavator pada pekerjaan galian 
Volume galian  = 662.035  (asli) 
Konversi tanah  = asli ke tanah lepas 
   = 662.035 x 1.00  
= 662.035   
Jumlah alat yang bekerja = 1 unit 
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Produksi alat per jam  = 22.504  / jam 
Waktu efisiensi Excavator = jam kerja – idle time 
    = 7 – 1,19 
    = 5,81 jam  
Waktu pekerjaan  = 
 
                   
 
= 
        
              
 
   = 5,06 hari ~ 5 hari  
Jadi 1 unit excavator untuk menyelesaikan pekerjaan galian tanah pada 
lokasi proyek, waktu yang dibutuhkan adalah 5 hari 
 Dump Truck 
Perhitungan waktu Dump truck pada pekerjaan setelah galian  
Volume    = 492,243  (asli) 
Konversi tanah  = asli ke tanah lepas 
     = 492,243 x 1.00 
= 492,243   
Jumlah alat yang bekerja = 2 unit 
Produksi alat per jam  = 15,552 
Waktu efisiensi Dump Truck = jam kerja – idle time 
    = 7 – 1,03 
    = 5,97 jam  
Waktu pekerjaan  = 
 
                    
 
     = 
       
              
 
     = 5,3  ~ 5 hari  
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Jadi 2 unit dump truck untuk menyelesaikan pekerjaan setelah galian tanah 
pada lokasi proyek, waktu yang dibutuhkan adalah 5  hari 
 Bulldozer 
Perhitungan waktu bulldozer pada pekerjaan sisa tanah galian 
Volume    = 492,423  (asli) 
Konversi tanah  = asli ke tanah gembur 
   = 492,423 x 1.17 
= 576,135   
Jumlah alat yang bekerja = 1 unit 
Produksi alat per jam  = 22,504  / jam 
Waktu efisiensi Bulldozer = jam kerja – idle time 
    = 7 – 1,8 
    = 5,2 jam  
Waktu pekerjaan  = 
      
                   
 
   = 
       
             
 
   = 4,9  ~ 5 hari  
Jadi 1 unit bulldozer unntuk menyelesaikan pekerjaan sisa tanah galian 
pada lokasi proyek, waktu yang dibutuhkan adalah 5 hari 
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4.4 Analisa Waktu Efektif Alat Berat dan Idle Time Pekerjaan Strous 
 Analisa Waktu Pekerjaan Strous 
 Bore Machine 
Perhitungan waktu bore machine pada pekerjaan pengeboran 
Volume per pondasi  = 5,369   
Jumlah titik    = 213 
Volume total    = 1143,597  (asli) 
Konversi tanah  = asli ke tanah lepas 
     = 1143,597x 1.00 
= 1143,597   
Jumlah alat yang bekerja = 1 unit 
Waktu per pondasi   = 1,272 jam 
Waktu efisiensi bore machine = jam kerja – idle time 
    = 7 – 1,19  
    = 5,81 jam  
Waktu pekerjaan per hari = 
               
                  
 
   = 
    
      
 
   = 4 pondasi / hari 
 Total pekerjaan pondasi = total pondasi / pondasi per hari 
     = 213 / 4 
     = 53 hari 
Jadi 1 unit bore machine untuk menyelesaikan pekerjaan pnegeboran 
pondasi pada lokasi proyek, waktu yang dibutuhkan adalah 53 hari 
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 Excavator dan Dump Truck 
Perhitungan waktu pembersihan pada tanah bekas pengeboran, pekerjaan 
pembersihan dilakukan selama pekerjaan pengeboran tiap titik strous 
selesai dilakukan  
Produksi per siklus excavator = 0,48 m3 
ct excavator   = 36 detik 
kapasitas dump truck  = 4 m3 
- Jumlah angkat tanah sisa bor oleh excavator  =  
              
                    
 
= 
     
    
 
      = 11,18 ~ 12 kali 
- Waktu pembersihan per titik = juml angkat x ct excavator 
= 12 x 36 detik 
= 432 detik atau 7,2 menit 
 Jadi pekerjaan pembersihan strous membutuhkan waktu yang sama dengan 
pekerjaan pengeboran yaitu 53 hari 
 Tower Crane & Mixer Truck 
Pemasangan tulangan pondasi pipa tremi 
Titk koordinat pengeboran = PC 3-a ( X 6 – Y 21 ) 
Koordinat material  = X 65 - Y 25,5  
Alat Berat   =  Tower Crane 
- Waktu pemasangan tulangan dan pipa tremi     
- Waktu muat    = 5      menit 
- Waktu pergi    = 3,24 menit 
- Waktu bongkar = 7      menit + 
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BORE MACHINE
EXCAVATOR                   = 53 HARI
DUMPTRUCK                 = 53 HARI
TOWER CRANE              = 53 HARI
MXER TRUCK                 = 53 HARI
I             = 53 HARI
Total Waktu     = 15,24 menit  
Pengecoran Mixer Truck 
- Waktu putar mixer =   6,7 menit 
- Waktu penumpahan = 20    menit + 
   Total Waktu           = 26,7 menit 
 Total waktu TC  =  pemasangan tulangan + pipa tremi + penumpahan 
     = 15,24 + 15,24 + 20 
    = 50, 48 menit 
 Jadi pekerjaan pengecoran strous membutuhkan waktu yang sama dengan 
pekerjaan pengeboran yaitu 53 hari dan dikerjakan dikerjakan 1 hari setelah 
pekerjaan pengeboran dan pembersihan lahan dimulai 
Perencanaan Waktu Kerja Alat Berat 
 
keterangan : 
Pekerjaan tanah :     pekerjaan strous : 
 
 
jadi total waktu pekerjaan tanah dan pondasi adalah 63 hari 
jumlah waktu
alat pekerjaan 2/7 - 8/7 9/7 - 15/7 23/7 - 29/7 30/7 - 5/8 6/8 - 12/8 13/8 - 19/8 20/8 - 2/9 3/9 - 9/9 10/9 - 16/9 17/9 - 23/9
(unit) (hari) 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
PEK. TANAH
1 EXCAVATOR 1 5
2 DUMP TRUCK 2 5
3 BULLDOZER 1 5
PEK. PENGEBORAN STROUS 
1 BORE MACHINE 1 53
2 EXCAVATOR 1 53
3 DUMP TRUCK 2 53
PEK. PENGECORAN STROUS
1 TOWER CRANE 1 53
2 MIXER TRUCK 3 53
PEK. PENGECORAN PILE CAP
1 MIXER TRUCK 1 53
16/7 - 22/7
Juli Agustus
No Nama Pekerjaan
Li
b
u
r 
H
a
ri
 R
a
y
a
 I
d
u
l 
F
it
ri
4
24/9 - 30/9
September
13
EXCAVATOR                   = 5 HARI
DUMP TRUCK                = 5 HARI
BULLDOZER                   = 5 HARI
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d. Idle Time Bore Machine 
Waktu Idle Time Bore Machine didapat dari waktu efisiensi alat, yaitu 
0.83 
Waktu efesiensi alat = 0.83 x jam kerja 
   = 0.83 x 7 jam 
   = 5.81 jam 
Idle time Bore Machine per hari = jam kerja sehari – waktu efektif alat 
        = 7 jam – 5.81 jam 
        = 1.19 jam / hari 
e. Idle Time Excavator dan Dump Truck 
Idle time Excavator dan Dump Truck dipengaruhi oleh pengeboran yang 
didapat Bore Machine dalam sehari   
Jumlah pengeboran strous dalam 1 hari adalah 4 titik  
Volume tanah strous sehari = 4 x 5,369 
    = 21,476 m3 
Jumlah pengisian = 8 kali 
Volume pengisian = 8 x 0,6 x 0,8 
   = 3,84   
Jumlah pengankutan dump truck  = 
            
                   
 
     = 
      
    
 
     = 5,5 ~ 6 kali / hari 
Total waktu dump truck (pengisian + waktu tempuh + tunggu)  
  = 4,8 + 1,37 + 3,43 menit 
  = 9,6 menit 
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Waktu kerja dump truck dan excavator = jumlah pengangkutan x ct 
        = 6 x 9,6  
        = 57,6 menit ( 1 jam ) 
Idle time dump truck dan excavator = 7 jam – 1 jam 
     = 6 jam 
f. Idle Time Tower Crane 
Idle time Tower Crane dipengaruhi oleh pengeboran yang didapat Bore 
Machine dalam sehari   
 Jumlah pengeboran strous dalam 1 hari adalah 4 titik  
Total waktu TC  =  pemasangan tulangan + pipa tremi + penumpahan 
     = 15,24 + 15,24 + 20 
    = 50, 48 menit 
 Pekerjaan Tower Crane per hari = julmah s x ct Tower Crane 
         = 4 x 50,48menit 
         = 201,92 menit ~ 3,5 jam 
Idle Time Tower Crane Per hari = 7 jam – 3,5 jam 
        = 3,5 jam / hari 
g. Idle Time Mixer Truck  
Idle time Mixer Truck dipengaruhi waktu tempuh, waktu penambahan air 
di lapangan mixer truck harus diputar 100x waktu berputar mixer truck 10 
– 15 putaran per menit, waktu penumpahan dan waktu kembali. 
Waktu siklus Mixer Truck = 
- Waktu tempuh  = 
    
  
 x 60 = 63 menit 
- Waktu dirputar di lapangan = 
   
  
 = 6, 7 menit 
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- Waktu penumpahan = 25 menit 
- Waktu kembali = 
    
  
 x 60 = 42 menit 
Waktu Siklus Mixer Truck  = 63 + 6,7 + 25 + 42 
    = 136,7 menit ~ 2,27 jam 
Idle Time Mixer Truck = 7 jam – 2,27 
    = 4,73 jam 
4.5 Analisa Biaya, Mobilisasi dan Demobilisasi , Depresiasi Alat 
 Setelah diketahui jumlah kebutuhan masing masing alat berat, kemudian 
diketahui waktu ( hari kerja ) masing masing alat berat serta diketahui pula biaya 
sewa alat berat per hari dari masing masing alat berat , maka dapat dihitung total 
sewa masing masing alat berat.  
 Analisa biaya sewa dan biaya operasional alat berat per jam 
1. Excavator  
A. Data Alat : 
Merk model alat   = Komatsu PC 130 
HP (PW)    = 105 
Harga pokok (B)   = Rp. 934.000.000,00 
Umur ekonomis (A)   = 5 tahun 
Waktu operasi (W)   = 1500 jam/tahun 
Harga bahan bakar (f1)  = Rp 8.000,00 / liter 
Harga pelumas (f2)   = Rp 30.000,00 / liter 
Operator (OP1)   = Rp 10.000,00 /jam 
Pembantu Operator (OP2)  = Rp 8.000,00 /jam 
Suku bunga pinjaman ( i )   = 15 % 
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B. Biaya Pasti Per Jam Kerja 
-  Nilai Sisa Alat ( C )  = 10 % x B 
    = 10% x 934.000.000 
    = Rp. 93.400.000,00 
- Faktor Angsuran Modal ( D ) = 
             
            
 
     = 
                   
               
 
     = 0.298 
- Biaya Pasti Per Jam 
a. Biaya Pengembalian Modal (E) = 
        
 
 
              = 
(            –           )      
    
 
              = Rp 166.999,00 / jam 
b. Asuransi ( F ) = 
       
 
 
    = 
                  
    
 
    = Rp 1.245,00 / jam 
Biaya pasti per jam ( G )  = E + F 
    = 166999 + 1245 
    = Rp. 168.245,00 / jam 
C. Biaya Operasi Per Jam Kerja 
1 Bahan Bakar ( H )  = (0,125-0,175 Ltr/HP/Jam) x PW x f1 
    = 0.125 x 105 x 8000 
    = Rp 105.000,00 /jam 
2 Pelumas ( I )  = (0,01–0,02 Ltr/Hp/Jam) x PW x f2 
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= 0,01 x 105 x 30.000 
   = Rp 31.500,00 / jam 
3 Biaya Perawatan dan perbaikan ( K ) = 
                 
 
 
      =
                     
    
 
= Rp 77.833,00 / jam 
4 Biaya Operator ( L ) = OP1  
    = Rp 10.000,00 / jam 
 
5 Biaya Pembantu Operator ( M ) = OP2 
     = Rp 8.000,00 / jam 
Biaya Operasi Per Jam Kerja ( P )  = H + I + K + L + M 
      = 105.000+31.500+77833+10.000+8.000 
     = Rp 232.333,00 / jam 
D. Total Biaya Sewa Alat Per Jam 
 Total Biaya Sewa Alat Per Jam = G + P 
      = 168245 + 232333 
      = Rp 400.578,00 / jam 
2. Dump Truck  
A. Data Alat : 
Merk model alat   = Dump Truck 4   
HP (PW)    = 120 
Harga pokok (B)   = Rp 360.000.000,00 
Umur ekonomis (A)   = 5 tahun 
Waktu operasi (W)   = 1500 jam/tahun 
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Harga bahan bakar (f1)  = Rp 8.000,00 / liter 
Harga pelumas (f2)   = Rp 30.000,00 / liter 
Operator (OP1)   = Rp 10.000,00 /jam 
Pembantu Operator (OP2)  = Rp 8.000,00 /jam 
Suku bunga pinjaman ( i )   = 15 % 
B. Biaya Pasti Per Jam Kerja 
-  Nilai Sisa Alat ( C )  = 10 % x B 
    = 10% x 360.000.000 
    = Rp. 36.000.000,00 
- Faktor Angsuran Modal ( D ) = 
             
            
 
     = 
                   
               
 
     = 0.298 
- Biaya Pasti Per Jam 
a. Biaya Pengembalian Modal (E) = 
        
 
 
              = 
(            –           )      
    
 
              = Rp 64.638,00 / jam 
b. Asuransi ( F ) = 
       
 
 
    = 
                  
    
 
    = Rp 480,00 / jam 
Biaya pasti per jam ( G )  = E + F 
    = 64638 + 480 
    = Rp. 64.848,00 / jam 
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C. Biaya Operasi Per Jam Kerja 
1 Bahan Bakar ( H )  = (0,125-0,175 Ltr/HP/Jam) x PW x f1 
    = 0.125 x 120 x 8000 
    = Rp 120.000,00 /jam 
2 Pelumas ( I )  = (0,01–0,02 Ltr/Hp/Jam) x PW x f2 
= 0,01 x 120 x 30.000 
   = Rp 36.000,00 / jam 
3 Biaya Perawatan dan perbaikan ( K ) = 
                 
 
 
      =
                     
    
 
= Rp 30.000,00 / jam 
4 Biaya Operator ( L ) = OP1  
    = Rp 10.000,00 / jam 
5 Biaya Pembantu Operator ( M ) = OP2 
     = Rp 8.000,00 / jam 
Biaya Operasi Per Jam Kerja ( P )  = H + I + K + L + M 
      = 120.000+36.000+30.000+10.000+8.000 
     = Rp 204.000,00 / jam 
D. Total Biaya Sewa Alat Per Jam 
 Total Biaya Sewa Alat Per Jam = G + P 
      = 64848+ 204000 
      = Rp 268.484,00 / jam 
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3. Bulldozer  
A. Data Alat : 
Merk model alat   = Komatsu D31P 
HP (PW)    = 105 
Harga pokok (B)   = Rp 900.000.000,00 
Umur ekonomis (A)   = 6 tahun 
Waktu operasi (W)   = 1500 jam/tahun 
Harga bahan bakar (f1)  = Rp 8.000,00 / liter 
Harga pelumas (f2)   = Rp 30.000,00 / liter 
Operator (OP1)   = Rp 10.000,00 /jam 
Pembantu Operator (OP2)  = Rp 8.000,00 /jam 
Suku bunga pinjaman ( i )   = 15 % 
B.  Biaya Pasti Per Jam Kerja 
-  Nilai Sisa Alat ( C )  = 10 % x B 
    = 10% x 900.000.000 
    = Rp. 90.000.000,00 
- Faktor Angsuran Modal ( D ) = 
             
            
 
     = 
                   
               
 
     = 0.264 
- Biaya Pasti Per Jam 
a. Biaya Pengembalian Modal (E) = 
        
 
 
              = 
                               
    
 
              = Rp 142.560,00 / jam 
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b. Asuransi ( F ) = 
       
 
 
    = 
                  
    
 
    = Rp 1.200,00 / jam 
Biaya pasti per jam ( G )  = E + F 
    = 142.560 + 1.200 
    = Rp. 143.700,00 / jam 
C.  Biaya Operasi Per Jam Kerja 
1 Bahan Bakar ( H )  = (0,125-0,175 Ltr/HP/Jam) x PW x f1 
    = 0.125 x 105 x 8000 
    = Rp 105.000,00 /jam 
2 Pelumas ( I )  = (0,01–0,02 Ltr/Hp/Jam) x PW x f2 
= 0,01 x 105 x 30.000 
   = Rp 31.500,00 / jam 
3 Biaya Perawatan dan perbaikan ( K ) = 
                 
 
 
      =
                     
    
 
= Rp 75.000,00 / jam 
4 Biaya Operator ( L ) = OP1  
    = Rp 10.000,00 / jam 
5 Biaya Pembantu Operator ( M ) = OP2 
     = Rp 8.000,00 / jam 
Biaya Operasi Per Jam Kerja ( P )  = H + I + K + L + M 
      = 105.000+31.500+75.000+10.000+8.000 
     = Rp 229.500,00 / jam 
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D.  Total Biaya Sewa Alat Per Jam 
  Total Biaya Sewa Alat Per Jam = G + P 
       = 143700+ 229500   
      = Rp 373.200,00 / jam 
4. Bore Machine 
A. Data Alat : 
Merk model alat  = Bore Machine Kobelco BM 500 
Auger GB 40 
HP (PW)    = 180 
Harga pokok (B)   = Rp 3.909.000.000,00 
Umur ekonomis (A)   = 5 tahun 
Waktu operasi (W)   = 1500 jam/tahun 
Harga bahan bakar (f1)  = Rp 8.000,00 / liter 
Harga pelumas (f2)   = Rp 30.000,00 / liter 
Operator (OP1)   = Rp 10.000,00 /jam 
Pembantu Operator (OP2)  = Rp 8.000,00 /jam 
Suku bunga pinjaman ( i )   = 15 % 
B.  Biaya Pasti Per Jam Kerja 
-  Nilai Sisa Alat ( C )   = 10 % x B 
     = 10% x 3.909.000.000 
     = Rp. 390.900.000,00 
- Faktor Angsuran Modal ( D ) = 
             
            
 
     = 
                   
               
 
     = 0.298 
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- Biaya Pasti Per Jam 
a. Biaya Pengembalian Modal (E)= 
        
 
 
    = 
                                  
    
 
    = Rp 698.929,00 / jam 
b. Asuransi ( F ) = 
       
 
 
    = 
                    
    
 
    = Rp 5.212,00 / jam 
Biaya pasti per jam ( G )  = E + F 
    = 698.929 + 5.212 
    = Rp. 704.141,00 / jam 
C.  Biaya Operasi Per Jam Kerja 
1 Bahan Bakar ( H )  = (0,125-0,175 Ltr/HP/Jam) x PW x f1 
    = 0.125 x 180 x 8000 
    = Rp 180.000,00 /jam 
2 Pelumas ( I )  = (0,01–0,02 Ltr/Hp/Jam) x PW x f2 
= 0,01 x 180x 30.000 
   = Rp 54.000,00 / jam 
3 Biaya Perawatan dan perbaikan ( K ) = 
                 
 
 
      =
                       
    
 
= Rp 325.570,00 / jam 
4 Biaya Operator ( L ) = OP1  
    = Rp 10.000,00 / jam 
5 Biaya Pembantu Operator ( M ) = OP2 
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     = Rp 8.000,00 / jam 
Biaya Operasi Per Jam Kerja ( P )  = H + I + K + L + M 
     =180.000+54.000+325.750+10.000+8.000 
     = Rp 577.750,00 / jam 
D. Total Biaya Sewa Alat Per Jam 
 Total Biaya Sewa Alat Per Jam = G + P 
     = 704.141+ 577.750    
     = Rp 1.281.891,00 / jam 
 
5. Tower Crane 
A. Data Alat : 
Merk model alat = Tower Crane TC6015 radius 60m 
Genset dengan  standart mesin 150 KVA 
Harga Sewa Tower Crane = Rp 83.000.000,00 / bulan 
Harga Sewa Genset   = Rp 60.000.000,00 / bulan 
Harga Pondasi Tower Crane + Angkur = Rp 130.000.000,00 / bulan 
Harga Erection dan Dismantle = Rp 40.000.000 / unit 
Biaya Operator    = Rp 8.300.000 / bulan 
Harga Pelumas    = Rp 30.000/ liter 
Harga bahan bakar   = Rp 8.000 / liter  
B.  Biaya Pasti Per Jam Kerja 
  a. Harga sewa alat Tower Crane = 
                      
   
  
= Rp 415.000,00/jam 
 b. Harga sewa Genset = 
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    = Rp. 300.000,00 / jam 
 Maka biaya sewa per jam  = Rp 415.000,00 + Rp 300.000,00 
     = Rp 715.000,00 / jam 
C.  Biaya Operasi Per Jam Kerja 
1 Bahan Bakar ( H )  = (0,125-0,175 Ltr/HP/Jam)xPWxharga bahan bakar 
    = 0.125 x 150 x 8000 
    = Rp 150.000,00 /jam 
2 Pelumas ( I )   = (0,01–0,02 Ltr/Hp/Jam) x PW x f2 
= 0,01 x 150x 30.000 
    = Rp 45.000,00 / jam 
3 Biaya Operator  = Rp 8.300.000,00 / 200 jam 
    = Rp 41.500,00 / jam 
Biaya Operasi Per Jam Kerja = 150.000 + 45.000 + 41.500 
    = Rp 236.500,00 / jam 
D. Total Biaya Sewa Alat Per Jam   
 Total Biaya Sewa Alat Per Jam = 715.000 + 236.500 
      = Rp 951.500,00 / jam 
5. Mixer Truck 
A. Data Alat : 
Merk model alat   = Mixer Truck 6   
HP (PW)    = 250 
Harga pokok (B)   = Rp 698.194.000,00 
Umur ekonomis (A)   = 5 tahun 
Waktu operasi (W)   = 1500 jam/tahun 
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Harga bahan bakar (f1)  = Rp 8.000,00 / liter 
Harga pelumas (f2)   = Rp 30.000,00 / liter 
Operator (OP1)   = Rp 10.000,00 /jam 
Suku bunga pinjaman ( i )   = 15 % 
B.  Biaya Pasti Per Jam Kerja 
-  Nilai Sisa Alat ( C ) = 10 % x B 
    = 10% x 698.194.000 
    = Rp. 69.819.400,00 
- Faktor Angsuran Modal ( D ) = 
             
            
 
     = 
                   
               
 
     = 0.298 
- Biaya Pasti Per Jam 
a. Biaya Pengembalian Modal (E)  = 
        
 
 
      = 
                               
    
 
      = Rp 124.837,00 / jam 
 
b. Asuransi ( F ) = 
       
 
 
    = 
                  
    
 
    = Rp 930,00 / jam 
- Biaya pasti per jam ( G ) = E + F 
         = 124837+ 930 
         = Rp. 125.767,00 / jam 
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C.  Biaya Operasi Per Jam Kerja 
1 Bahan Bakar ( H )  = (0,125-0,175 Ltr/HP/Jam) x PW x f1 
    = 0.125 x 250 x 8000 
    = Rp 250.000,00 /jam 
2 Pelumas ( I )   = (0,01–0,02 Ltr/Hp/Jam) x PW x f2 
= 0,01 x 250x 30.000 
    = Rp 75.000,00 / jam 
3 Biaya Perawatan dan perbaikan ( K ) = 
                 
 
 
      =
                    
    
 
= Rp 58.182,00 / jam 
4 Biaya Operator ( L ) = OP1  
    = Rp 10.000,00 / jam 
5 Biaya Pembantu Operator ( M )   = OP2 
     = Rp 8.000,00 / jam 
Biaya Operasi Per Jam Kerja ( P ) = H + I + K + L + M 
=250000+75000+58182+10000+8000 
     = Rp 401.182,00 / jam 
D. Total Biaya Sewa Alat Per Jam 
 Total Biaya Sewa Alat Per Jam = G + P 
     = 125.767 + 401.182    
     = Rp 526.949,00 / jam 
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 Analisa biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat  
Demobilisasi alat berat yang dihitung hanya alat berat Excavator, Dozer, 
Bore Machine dan Tower Crane 
 
a. Excavator  = Rp 3.000.000,00 
b. Bulldozer  = Rp 3.000.000,00 
c. Bore Machine = Rp 3.000.000,00 
d. Tower Crane  = Rp 80.000.000,00 + 
   Rp 89.000.000,00 
Jadi total biaya mobilisasi dan demobilisasi yaitu sebesar Rp 89.000.000,00  
 Depresiasi Alat dengan Metode Garis Lurus (Staight Line Method) 
1. Excavator    = Rp 934.000.000,00 
Dk = 
   
 
 =  
                      
 
 =Rp 174.660.000,00 / tahun 
2. Dump Truck = Rp 360.000.000,00 
Dk = 
   
 
 =  
                      
 
 =Rp 67.320.000,00 / tahun 
3. Bulldozer  = Rp 900.000.000,00 
Dk = 
   
 
 =  
                      
 
 =Rp 140.200.000,00 / tahun 
4. Bore Machine = Rp 3.909.000.000,00 
Dk = 
   
 
 =  
                         
 
 =Rp 731.000.000,00 / tahun 
5. Mixer Truck = Rp 698.194.000,00 
Dk = 
   
 
 =  
                      
 
 =Rp 130.578.000,00 / tahun 
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4.6 Analisa Biaya Sewa Total Alat Berat 
 Setelah diketahui jumlah kebutuhan masing masing alat berat, kemudian 
diketahui waktu atau hari kerja masing masing alat berat serta diketahui pula 
biaya sewa alat per jam dari masing masing alat berat, maka dapat dihitung total 
biaya sewa alat berat. 
A. Analisa Biaya Sewa Alat Berat Per Hari 
 Excavator 
Biaya sewa per jam  = Rp 400.578,00 / jam 
Biaya sewa per hari = Rp 400.578,00 x 7 
   = Rp 2.804.046,00 
 Dump Truck 
Biaya sewa per jam  = Rp 268.848,00/ jam 
Biaya sewa per hari = Rp 268.848,00 x 7 
   = Rp 1.881.936,00 
 Bulldozer 
Biaya sewa per jam  = Rp 373.200,00/ jam 
Biaya sewa per hari = Rp 373.200,00 x 7 
   = Rp 2.612.400,00 
 Bore Machine 
Biaya sewa per jam  = Rp 1.281.891,00/ jam 
Biaya sewa per hari = Rp 1.281.891,00 x 7 
   = Rp 8.973.237,00 
 Tower Crane 
Biaya sewa per jam  = Rp 951.500,00/ jam 
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Biaya sewa per hari = Rp 951.500,00 x 7 
   = Rp 6.660.500,00 
 Mixer Truck 
Biaya sewa per jam  = Rp 526.949,00/ jam 
Biaya sewa per hari = Rp 526.949,00 x 3 
   = Rp 1.580.847,00 
B. Biaya Total Alat Berat 
Total biaya penggunaan alat berat pada pekerjaan tanah dan pondasi dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui waktu pekerjaan tanah membutuhkan 
waktu 5 hari, pekerjaan pondasi membutuhkan waktu 53 hari, pekerjaan pile cap 
dilakaukan setelah 1 minggu pekerjaan pengecoran pada pondasi strous yang 
membutuhkan waktu 53 hari. Jadi total waktu pekerjaan 63 hari dengan biaya total 
penggunaan alat berat Rp1.730.513.760,00 
 
 
NO KOMPONEN SATUAN WAKTUHARGA SATUAN TOTAL HARGA
A PEKERJAAN TANAH
1 Excavator 1 5 Rp2,804,046.00 Rp14,020,230.00
2 Dump Truck 2 5 Rp1,881,936.00 Rp18,819,360.00
3 Bulldozer 1 5 Rp2,612,400.00 Rp13,062,000.00
B PEKERJAAN PONDASI
1 Bore Machine 1 53 Rp8,973,237.00 Rp475,581,561.00
2 Tower Crane 1 53 Rp6,660,500.00 Rp353,006,500.00
3 Mixer Truck 4 53 Rp1,580,847.00 Rp335,139,564.00
4 Excavator 1 53 Rp2,804,046.00 Rp148,614,438.00
5 Dump Truck 2 53 Rp1,881,936.00 Rp199,485,216.00
C PEKERJAAN PILE CAP
Mixer Truck 1 53 Rp1,580,847.00 Rp83,784,891.00
D MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
Total Mobilisasi dan demobilisasi Rp89,000,000.00
Rp1,730,513,760.00TOTAL BIAYA .
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4.7 Hasil Analisa dan Pembahasan 
 Setelah dilakukan perhitungan dengan metode analisa produktivitas, yaitu 
dengan menghitung data untuk mencari produktivitas masing masing alat berat, 
menghitung kebutuhan alat berat yang digunakan, kemudian mengehitung waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan yang terkahir menghitung 
biaya sewa masing masing alat berat per jam, maka dapat diketahui total biaya 
pekerjaan pekerjaan tanah dan pondasi dengan menhitung biaya sewa alat berat 
perhari sesuai dengan lama waktu pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
 Hasil analisa pekerjaan tanah PPG UM dengan Excavator Komatsu type 
PC 130 didapatkan produktivitas 22,504      , dari penelitian sebelumnya 
Excavator Komatsu type PC 200 didapatkan produktivitas 34,26      . 
Pengunaan Dump Truck 4m³ pada proyek PPG UM didapatkan produktivitas 
15,552        sedangkan dari penelitian sebelumnya didapatkan produktivitas 
Dump Truck 11,46         dikarenakan jarak tempuh yang brebeda. Pengunaan 
alat berat Bulldozer pada proyek PPG UM didapatkan produktivitas 14,02   
     sedangkan pada penelitian sebelunya produktivitas Bulldozer 14,373 
      . 
 Hasil analisa pada pekerjaan pondasi diketahui jumlah pengeboran 
sebanyak 213 titik dengan kedalaman 19 meter, menggunakan alat berat 1 unit 
bore machine dengan produktivitas 4,22 m³/jam  membutuhkan waktu untuk 
menyelesaikan pekerjaan 53 hari dengan total biaya sebesar Rp475,581,561.00, 1 
unit tower crane dengan produktivitas 20,03 menit/pondasiuntuk memindahkan 
material besi tulangan membutuhkan waktu sama dengan pekerjaan bore machine 
yaitu pekerjaan 53 hari dengan biaya sebesar Rp353,006,500.00 dan 4 unit mixer 
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truck pada pekerjaan pengecoran strous membutuhkan waktu untuk 
menyelesaikan pekerjaan 53 hari dengan total biaya sebesar Rp335,139,564.00. 
Untuk pekerjaan pemindahan tanah bekas pengeboran yang menggunakan 
excavator dan dump truck membutuhkan waktu penyelesaian pekerjaan 53 hari 
dengan biaya pada excavator sebesar Rp148,614,438.00 dan dump truck biaya 
sebesar Rp199,485,216.00. Pada pekerjaan pengecoran pile cap membutuhkan 1 
unit Mixer Truck membutuhkan waktu pekerjaan 53 hari dengan total biaya  
Rp83,784,891.00. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat sebesar 
Rp89,000,000.00 
 Dilihat dari hasil analisa pekerjaan tanah dan pondasi pada PPG UM yang 
menggunakan beberapa alat berat yaitu excavator, dump truck, bulldozer, bore 
machine, tower crane dan mixer truck dengan total waktu pekerjaan 63 hari,  
maka didapat biaya total alat berat untuk pekerjaan tanah dan pondasi yaitu 
sebesar Rp1,730,513,760.00 
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BAB V 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil analisa yang sudah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Produktivitas masing-masing alat berat untuk pekerjan tanah dan 
pekerjaan pondasi pada Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi 
Guru – Universitas Malang adalah sebagai berikut :  
- Excavator  = 22,504m3/jam 
- Dump Truck = 15,552m³/jam 
- Bulldozer  = 14,02m³/jam  
- Bore Machine = 4,22m³/jam 
- Tower Crane = 20,03menit /  pondasi  
- Mixer Truck = 6  m³ 
2. Dari hasil analisa maka dapat disimpulkan bahwa waktu total dari 
pekerjaan tanah dan pondasi pada proyek Pembangunan Gedung 
Pendidikan Profesi Guru – Universitas Malang adalah sebagai berikut : 
 
jumlah waktu
alat pekerjaan 2/7 - 8/7 9/7 - 15/7 23/7 - 29/7 30/7 - 5/8 6/8 - 12/8 13/8 - 19/8 20/8 - 2/9 3/9 - 9/9 10/9 - 16/9 17/9 - 23/9
(unit) (hari) 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
PEK. TANAH
1 EXCAVATOR 1 5
2 DUMP TRUCK 2 5
3 BULLDOZER 1 5
PEK. PENGEBORAN STROUS 
1 BORE MACHINE 1 53
2 EXCAVATOR 1 53
3 DUMP TRUCK 2 53
PEK. PENGECORAN STROUS
1 TOWER CRANE 1 53
2 MIXER TRUCK 3 53
PEK. PENGECORAN PILE CAP
1 MIXER TRUCK 1 53
16/7 - 22/7
Juli Agustus
No Nama Pekerjaan
Li
b
u
r 
H
a
ri
 R
a
y
a
 I
d
u
l 
F
it
ri
4
24/9 - 30/9
September
13
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 Pekerjaan Tanah 
- Excavator  = 1unit = 5 hari 
- Dump Truck = 2unit = 5 hari 
- Bulldozer  = 1 unit = 5 hari 
 Pekerjaan Pondasi 
- Bore machine = 1 unit = 53 hari 
- Tower Crane = 1 unit = 53 hari 
- Mixer Truck = 3 unit = 53 hari 
- Excavator  = 1 unit = 53 hari 
- Dump Truck = 2 unit = 53 hari 
 Pekerjaan Pengecoran Pile Cap 
- Mixer Truck = 1 unit = 53 hari  
Jadi total waktu pekerjaan pekerjaan tanah dan pondasi yaitu 63 hari 
3. Biaya total yang dibutuhkan masing-masing alat berat untuk 
menyelesaikan pekerjaan tanah dan pekerjaan pondasi pada Proyek 
Pembangunan GedungPendidikan Profesi Guru – Universitas Malang 
adalah sebagai berikut : 
 Pekerjaan Tanah 
- Exavator  = Rp.  14.020.230,00 
- Dump truck = Rp.  18.819.360,00 
- Bulldozer  = Rp.  13.062.000,00 
 Pekerjaan Pondasi 
- Bore Machine = Rp. 475.581.561,00 
- Tower Crane = Rp. 353.006.500,00 
 108 
 
- Mixer truck = Rp. 335.139.564,00 
- Excavator  = Rp. 148.614.438,00 
- Dump Truck = Rp. 199.485.216,00 
 Pekerjaan Pengecoran Pile Cap 
- Mixer Truck = Rp.   83.784.891,00 
 Biaya Mobilisasi = Rp.   89.000.000,00 
Total Biaya = Rp1.730.513.760,00 
Jadi biaya total alat berat yang dianalisa pada pekerjaan tanah dan 
pekerjaan pondasi dengan waktu pekerjaan 63 hari sebesar Rp 
1.730.513.760,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima 
Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) 
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5.2 Saran 
Berdasarkan analisa tang sudah dilakukan, maka penulis memberi 
saran-saran sebagai berikut : 
1. Dalam melakukan analisa pemilihan alat berat, sebaiknya terlebih 
dahulu mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang alat berat 
ditempat penyewaan alat berat yang tersedia, mulai jenis, tipe, harga, 
sewa, kondisi agar diperoleh hasil yang efektif baik dari segi waktu 
dan biaya 
2. Operator yang berpengalaman dalam mengendalikan alat berat jika 
perlu ada sertivikasinya 
3. Dalam melakukan analisa waktu pelaksanaan, akan lebih baik dengan 
memakai  satuan per-jam, hal ini dapat lebih memperjelas jadwal 
pelaksanaan pekerjaan, artinya walaupun penggunaan alat berat 
memiliki akhir hari yang sama, akan terlihat memiliki jam yang 
berbeda. 
4. Saran penelitian selanjutnya, untuk harga sewa alat berat yang akan 
dianalisa sebaiknya sesuai dengan harga sewa yang ada di daerah 
proyek tersebut karena tiap daerah mempunyai harga sewa alat yang 
berbeda beda dan mempengaruhi total biaya alat berat. 
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Pekerjaan : Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Malang
Lokasi : JL. Simpang Bogor, Malang
Tahun : 2015
25/6 - 1/7 2/7 - 8/7 9/7 - 15/7 16/7 - 22/7 23/7 - 29/7 30/7 - 5/8 6/8 - 12/8 13/8 - 19/8 20/8 - 26/8 27/8 - 2/9 3/9 - 9/9 10/9 - 16/9 17/9 - 23/9 24/9 - 30/9 1/10 - 7/10 8/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 4/11 5/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 2/12 3/12 - 9/12 10/12 - 16/12 17/12 - 21/12
(%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
I. PEKERJAAAN PERSIAPAN 100%
1. Biaya Mobilisasi demobilisasi Tenaga dan Peralatan Kerja 0.214 0.214 0.194 0.019         0.019         0.019         0.019         0.019         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.019         0.019         0.019         
2. Pek. Pembersihan dan perataan Site Area Pembangunan 0.398 0.398 0.362 0.090         0.090         0.090         0.090         
3. Papan nama proyek 0.003 0.003 0.003 0.003         
4. Kantor Direksi di Lapangan 0.106 0.106 0.096 0.029         0.029         0.039         
5. Pagar Proyek 0.234 0.416 0.378 0.076         0.113         0.189         
6. Penyediaan Sumber Air untuk Kerja 0.070 0.070 0.064 0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         0.003         
7. Penyedian Tenaga Listrik untuk Kerja 0.058 0.058 0.053 0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         0.002         
8. Biaya Sewa 1 (Satu) unit Tower Crane termasuk biaya : 5.364 5.364 4.876 0.122         0.268         0.341         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.134         0.378         0.866         0.488         
9. Pengurusan IMB - - 0.879 0.098         0.098         0.098         0.098         0.098         0.098         0.098         0.098         0.098         90%
II. PEKERJAAAN STRUKTUR BANGUNAN
A. PEKERJAAAN TANAH DAN PONDASI
I. PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN 0.179 0.092 0.083 0.004         0.004         0.015         0.015         0.013         0.017         0.017         
II. PEKERJAAN PONDASI 19.013 21.684 19.713 1.478         1.971         2.760         2.760         2.464         2.957         2.957         1.971         0.394         
B. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DASAR ± 0.00
I. PEKERJAAN BETON TEE BEAM DAN PELAT BETON LANTAI 3.019 3.667 3.334 0.216         0.216         0.323         0.539         0.431         0.431         0.294         0.294         0.294         0.294         
II. PEKERJAAN KOLOM 2.618 2.777 2.525 0.252         0.505         0.505         0.631         0.631         
III. PEKERJAAN BETON TANGGA 0.233 0.280 0.254 0.127         0.127         80%
IV. PEKERJAAN BETON LIFT 0.376 0.232 0.211 0.105         0.105         
C. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DUA + 4.00
I. PEKERJAAN KOLOM 1.616 1.684 1.531 0.306         0.459         0.306         0.306         0.153         
II. PEKERJAAN BALOK DAN PELAT LANTAI BETON 6.076 6.283 5.712 0.571         0.571         0.571         0.571         1.714         1.142         0.571         
III. PEKERJAAN BETON TANGGA 0.209 0.268 0.243 0.073         0.073         0.097         
IV. PEKERJAAN KOLOM LIFT 0.063 0.059 0.054 0.016         0.016         0.022         
D. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI TIGA + 7.80
I. PEKERJAAN KOLOM 1.616 1.556 1.415 0.283         0.283         0.283         0.283         0.283         
II. PEKERJAAN BALOK DAN PELAT LANTAI BETON 5.309 5.593 5.085 1.017         1.271         1.271         1.017         0.509         70%
III. PEKERJAAN BETON TANGGA 0.209 0.268 0.243 0.073         0.073         0.097         
IV. PEKERJAAN KOLOM LIFT 0.063 0.059 0.054 0.016         0.016         0.022         
E. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI EMPAT + 11.60
I. PEKERJAAN KOLOM 1.506 1.556 1.415 0.283         0.283         0.283         0.283         0.283         
II. PEKERJAAN BALOK DAN PELAT LANTAI BETON 5.309 5.620 5.110 1.022         1.277         1.277         1.022         0.511         
III. PEKERJAAN BETON TANGGA 0.209 0.268 0.243 0.073         0.073         0.097         
IV. PEKERJAAN KOLOM LIFT 0.063 0.059 0.054 0.016         0.016         0.022         
F. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI LIMA + 15.40 60%
I. PEKERJAAN KOLOM 1.506 1.556 1.415 0.283         0.283         0.283         0.283         0.283         
II. PEKERJAAN BALOK DAN PELAT LANTAI BETON 5.309 5.620 5.110 0.766         0.766         1.277         1.277         1.022         
III. PEKERJAAN BETON TANGGA 0.209 0.268 0.243 0.073         0.073         0.097         
IV. PEKERJAAN KOLOM LIFT 0.063 0.059 0.054 0.016         0.016         0.022         
G. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ENAM + 19.20
I. PEKERJAAN KOLOM 1.506 1.428 1.298 0.260         0.260         0.260         0.260         0.260         
II. PEKERJAAN BALOK DAN PELAT LANTAI BETON 5.309 5.620 5.110 0.766         0.766         1.022         1.277         1.277         
III. PEKERJAAN BETON TANGGA 0.209 0.268 0.243 0.073         0.073         0.097         
IV. PEKERJAAN KOLOM LIFT 0.063 0.059 0.054 0.016         0.016         0.022         50%
H. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI TUJUH + 23.00
I. PEKERJAAN KOLOM 1.397 1.428 1.298 0.260         0.260         0.260         0.260         0.260         
II. PEKERJAAN BALOK DAN PELAT LANTAI BETON 5.309 5.620 5.110 0.766         0.766         0.766         1.150         1.661         
III. PEKERJAAN BETON TANGGA 0.214 0.268 0.243 0.073         0.073         0.097         
IV. PEKERJAAN KOLOM LIFT 0.063 0.059 0.054 0.016         0.016         0.022         
I. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DELAPAN + 26.80
I. PEKERJAAN KOLOM 1.397 1.428 1.298 0.260         0.260         0.260         0.260         0.260         
II. PEKERJAAN BALOK DAN PELAT LANTAI BETON 5.309 5.620 5.110 0.639         0.511         1.022         1.405         1.533         
III. PEKERJAAN BETON TANGGA 0.214 0.268 0.243 0.073         0.073         0.097         40%
IV. PEKERJAAN KOLOM LIFT 0.063 0.059 0.054 0.016         0.016         0.022         
J. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI SEMBILAN + 30.60
I. PEKERJAAN KOLOM 1.397 1.832 1.209 0.242         0.242         0.242         0.242         0.242         
II. PEKERJAAN BALOK DAN PELAT LANTAI BETON 5.309 5.620 5.110 0.639         0.894         1.022         1.022         1.533         
III. PEKERJAAN BETON TANGGA 0.214 0.268 0.243 0.073         0.073         0.097         
IV. PEKERJAAN KOLOM LIFT 0.063 0.077 0.070 0.021         0.021         0.028         
K. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP
I. PEKERJAAN KOLOM 0.061 0.057 0.195 0.195         30%
II. PEKERJAAN BALOK DAN PELAT LANTAI BETON 3.601 3.575 2.501 0.750         0.750         1.000         
L. PEKERJAAN STRUKTUR ATAP
I. PEKERJAAN BALOK DAN PELAT LANTAI BETON 0.266 0.306 0.589 0.589         
II. PEKERJAAN ATAP BAJA 4.161 0.000 0.086 0.086
II. PEKERJAAN PENUTUP ATAP 2.653 0.000 0.000
III PEKERJAAN PASANGAN DINDING BATA RINGAN
A. PEKERJAAN PASANGAN BATA RINGAN LANTAI 1 - - 0.669 0.112         0.112         0.112         0.112         0.112         0.112         
B. PEKERJAAN PASANGAN BATA RINGAN LANTAI 2 - - 0.885 0.148         0.148         0.148         0.148         0.148         0.148         
C. PEKERJAAN PASANGAN BATA RINGAN LANTAI 3 - - 0.889 0.148         0.148         0.148         0.148         0.148         0.148         20%
D. PEKERJAAN PASANGAN BATA RINGAN LANTAI 4 - - 0.889 0.148         0.148         0.148         0.148         0.148         0.148         
E. PEKERJAAN PASANGAN BATA RINGAN LANTAI 5 - - 0.889 0.148         0.148         0.148         0.148         0.148         0.148         
F. PEKERJAAN PASANGAN BATA RINGAN LANTAI 6 - - 0.889 0.148         0.148         0.148         0.148         0.148         0.148         
G. PEKERJAAN PASANGAN BATA RINGAN LANTAI 7 - - 0.535 0.089         0.089         0.089         0.089         0.089         0.089         
IV. PEKERJAAN PLENGSENGAN SISI BARAT GEDUNG
A. PEKERJAAN PERSIAPAN - - 0.024 0.024         
B. PEKERJAAN TANAH - - 0.397 0.050         0.050         0.050         0.050         0.050         0.050         0.050         0.050         
C. PEKERJAAN PASANGAN - - 1.612 0.161         0.242         0.403         0.403         0.161         0.161         0.081         10%
D. PEKERJAAN BETON - - 0.445 0.045         0.067         0.111         0.111         0.067         0.045         
E. PEKERJAAN PAGAR - - 0.140 0.014         0.021         0.035         0.042         0.028         
V. PEKERJAAN NORMALISASI SALURAN
A. NORMALISASI SALURAN - - 0.268 0.067         0.067         0.067         0.067         
B. PEKERJAAN PLAT BETON PENUTUP SALURAN - - 0.284 0.071         0.071         0.071         0.071         
C. PEKERJAAN BAK KONTROL - - 0.042 0.013         0.017         0.013         
VI. PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR - - 0.019 0.019         0%
Jumlah Bobot Total % 100 100 100
Rencana Prestasi per Minggu % 0.410 1.042 1.475 2.374 3.230 3.570 3.940 4.471 4.516 4.708 4.596 4.700 4.794 4.798 4.855 4.869 4.873 4.975 4.983 4.984 5.090 5.104 5.144 4.107 1.738 0.653
Komulatif Rencana Prestasi per Minggu % 0 0 0.410 1.452 2.927 5.301 8.531 12.101 16.041 20.512 25.028 29.736 34.332 39.032 43.826 48.624 53.479 58.348 63.221 68.196 73.180 78.164 83.254 88.358 93.502 97.609 99.347 100
Realisasi Prestasi per Minggu % 0.349 0.645 1.327
Komulatif Realisasi Prestasi per Minggu % 0 0.349 0.995 2.322
Deviasi % -0.061 -0.457 -0.605
Rencana Prestasi per Minggu % 0.373 0.582 0.757 0.000 0.000 2.165 2.608 3.579 4.110 4.566 5.090 5.281 5.652 6.206 6.509 6.592 6.645 6.625 6.599 6.795 6.208 5.210 3.704 2.239 1.342 0.563
Komulatif Rencana Prestasi per Minggu % 0 0.373 0.955 1.712 1.712 1.712 3.877 6.485 10.064 14.174 18.740 23.830 29.111 34.764 40.969 47.478 54.069 60.714 67.339 73.938 80.733 86.941 92.151 95.855 98.094 99.437 100
Realisasi Prestasi per Minggu % 0.000 0.437 1.401 2.783 3.075 3.890 5.379 6.025 4.522 5.587 5.205 4.068 7.096 7.379 4.046 7.909 8.120 4.792 8.984
Komulatif Realisasi Prestasi per Minggu % 2.608 3.045 4.446 7.229 10.304 14.194 19.573 25.597 30.119 35.706 40.910 44.978 52.074 59.453 63.499 71.408 79.528 84.320 93.304
Deviasi % 0.896 1.333 0.569 0.744 0.240 0.020 0.832 1.767 1.008 0.942 -0.059 -2.500 -1.995 -1.261 -3.840 -2.530 -1.204 -2.621 1.153
Rencana Prestasi per Minggu % 0.339 0.530 0.688 0.000 0.000 1.958 2.360 3.237 3.710 4.130 4.606 4.828 5.165 5.668 5.944 5.993 6.041 6.749 7.011 7.371 7.191 6.182 4.598 2.602 2.381 0.718
Komulatif Rencana Prestasi per Minggu % 0 0.339 0.868 1.556 1.556 1.556 3.514 5.874 9.112 12.822 16.952 21.558 26.386 31.551 37.219 43.163 49.156 55.197 61.946 68.957 76.328 83.519 89.701 94.298 96.900 99.282 100
Realisasi Prestasi per Minggu % 14.501
Komulatif Realisasi Prestasi per Minggu % 0 0.349 0.995 2.322 2.608 3.045 4.446 7.229 10.304 14.194 19.573 25.597 30.119 35.706 40.910 44.978 52.074 59.453 63.499 71.408 79.528 84.320 93.304 100.00
Deviasi % 5.702
Libur hari raya 
tanggal 17 Juli s/d 
30 Juli 2015.
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
NO. URAIAN PEKERJAAN KETERANGANSKALA
Juli Agustus September Oktober November Desember
Jangka waktu 
pelaksanaan 
pekerjaan selama 
180 (seratus 
delapan puluh) hari 
kalender ,dimulai 25 
Juni s/d 21 
Desember 2015.
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